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1.- OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de este proyecto es describir, punto por punto, como se ha 
de controlar la ejecución de la estructura de un rascacielos y la forma de documentar 
dicho control. Además de detallar los elementos a inspeccionar, se hará referencia a la 
normativa vigente aplicable en cada caso. Si bien, se hace mención a cada elemento a 
inspeccionar dentro de la ejecución de la estructura de hormigón y los puntos que se 
consideran más importantes, el proyecto se centra en el control de ejecución de la 
estructura metálica, ya que es la más vinculante a los estudios realizados. 
 
Otro objetivo del proyecto es el de realizar un estudio estadístico sobre las 
incidencias de la estructura metálica que se presentan en la construcción de un 
rascacielos. Las conclusiones que se extraigan de este estudio no podrán ser comparadas 
con otros datos, ya que no se ha encontrado ningún proyecto o publicación sobre el 
tema, pero servirán como referencia para futuros estudios. 
 
El proyecto está basado en la construcción de un rascacielos de más de 200 
metros de altura repartidos sobre 59 plantas sobre rasante (situado en Madrid). La 
estructura vertical se compone de un potente núcleo de hormigón armado que sirve de 
alojamiento a los ascensores del edificio, a la vez que resiste las acciones de viento. Los 
pilares son de hormigón (de alta resistencia hasta la mitad de la torre aproximadamente), 
con pequeños perfiles metálicos embebidos, que permiten independizar la construcción 
de los pilares de la de los forjado de planta, que son de tipo mixto con chapa plegada. 
 
Por tanto, la estructura del proyecto tiene dos partes bien diferenciadas. En 
primer lugar se describe como se realizaría el control de recepción de la estructura de un 
rascacielos y a continuación se presenta un análisis estadístico de las incidencias que se 
presentan en la construcción de un edificio de dichas características. 
 
Como preámbulo, se expone una breve introducción a los rascacielos y al control 
de calidad. Este punto es de vital importancia, ya que presenta algunas definiciones y 
explicaciones básicas para entender el desarrollo del proyecto. 
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Antes de comenzar la descripción del control de recepción, es básico presentar 
un plan de actuación para el desarrollo de las actividades de control de calidad durante 
las obras de construcción del edificio. Este plan de actuación incluye los plazos y el 
equipo previsto para la realización del trabajo. Otro punto importante del plan de 
actuación es la definición de la intensidad de inspección, que determinará el muestreo 
que se llevará a cabo durante el control. 
 
En el apartado de control de materiales de cimentación y estructura se proponen, 
según normativa, una serie de ensayos a realizar sobre los materiales que se van a 
utilizar en la construcción de la estructura de la torre. Para terminar con el control de 
materiales, la empresa de control de calidad se compromete a realizar una asistencia 
técnica de asesoramiento en la utilización de hormigón de alta resistencia. 
 
El control de ejecución de la estructura metálica se divide en las inspecciones 
realizas en taller y las realizadas en obra. Se describen cuáles son los elementos a 
inspeccionar en las dos situaciones y la manera de documentar cada una de las 
inspecciones efectuadas. Siempre que corresponda, se acompaña a cada apartado la 
normativa vigente aplicable. 
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2.- INTRODUCCIÓN A LOS RASCACIELOS 
 
Un rascacielos es un edificio de muchos pisos o plantas. Generalmente, el límite 
inferior de altura a partir del cual un edificio suele ser considerado rascacielos es de 
unos 500 pies (152,5 metros), aunque también se les llama rascacielos a aquellos 
edificios que destacan por su altura sobre los de sus alrededores. 
 
La razón de su construcción es el máximo aprovechamiento económico del 
suelo. Por ello, suelen encontrarse múltiples rascacielos agrupados en las zonas 
comerciales de grandes ciudades, donde el valor del suelo es elevado. 
 
 
HISTORIA: 
 
Los inventos que permitieron la construcción de rascacielos fueron el acero, el 
hormigón armado, el cristal, la bomba hidráulica y los ascensores. Antes del siglo XIX 
los edificios de más de seis plantas eran raros, ya que su excesiva altura los hacía poco 
prácticos, debido a las dificultades de su construcción. Además, los materiales y 
técnicas necesarios para construir un rascacielos son notablemente diferentes de los 
empleados en edificios normales. 
 
Los primeros rascacielos aparecieron a finales del siglo XIX en ciudades con 
altos índices de población como Nueva York, Londres o Chicago. Sin embargo, los 
constructores de Londres y Chicago se encontraron con normas que limitaban su altura, 
y en la Europa continental hubo dudas acerca de su seguridad frente a incendios o 
estética, por lo que en los primeros años del siglo XX, Nueva York fue la ciudad líder 
en este tipo de construcciones. 
 
El primer edificio que podría ser considerado rascacielos es el Home Insurance 
Building, con 42 metros. Fue construido entre 1884 y 1885 y constaba de diez plantas. 
Fue el primer edificio alto en ser sustentado por un armazón de metal compuesto por 
columnas verticales y vigas horizontales. No obstante, hoy en día su altura no resulta 
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impresionante y, de hecho, si fuera construido en la actualidad no sería considerado 
rascacielos. Otro posible candidato a primer rascacielos sería el New York World 
Building, de veinte plantas y 94 metros, construido en Nueva York en 1890. Sin 
embargo, para los estándares modernos, el primer rascacielos auténtico sería el Singer 
Building de Nueva York, con 187 metros, construido en 1908. 
 
 
Fotografía nº 1: Home Insurance Building 
 
 
ACTUALIDAD: 
 
En los años 70 se terminó la estructura no sostenida por cables más alta: la torre 
CN, la cual se mantiene con el record de altura hasta la actualidad, 553,33 metros. La 
torre Sears, la cual se terminó en 1976 y mide hasta su techo 442 metros, pero contando 
sus antenas, mide más de 500 metros. Las torres Petronas, son las torres gemelas más 
altas del mundo, con 452 metros. El edificio actual más alto del mundo es el Taipei 101, 
precisamente con 101 pisos y 508 metros. 
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Fotografía nº 2: Rascacielos más altos del mundo 
 
 
Hoy en día, se construye en Dubai el rascacielos que será el más alto del mundo, 
el Burj Dubai, de 818 metros, nada que ver con las otras torres. Está basado en la forma 
geométrica de una flor, la Hymenocallis blanca de 
seis pétalos cultivada en la región, y cuya armoniosa 
estructura dio inspiración al proyecto. Debido a este 
boom en las dimensiones de los edificios, otros países 
se han dado a la tarea de construir edificios aun más 
altos, algunos de ellos, superando el kilómetro de 
altura. La propuesta más impresionante es otro 
edificio en Dubai llamado Al Burj el cual mediría, si 
se concreta su construcción, 1200 metros de altura. 
 
 
 
Fotografía nº 3: Al Burj 
 
 
 
Control de calidad de un rascacielos                                                                               7 
VENTAJAS E INCONVENIENTES: 
 
La principal ventaja de los rascacielos es la de obtener una gran cantidad de 
superficie útil en un espacio de suelo reducido. Este suele ser el motivo por el que los 
promotores inmobiliarios deciden emprender este tipo de obras, ya que la posibilidad de 
vender o alquilar una gran cantidad de viviendas u oficinas compensa el enorme coste 
de construir estos edificios. 
 
La razón por la que las empresas tienden a agruparse en estos edificios es que la 
concentración de personas y servicios en un área reducida permite una mayor eficiencia 
económica. La concentración de sus empleados en un único edificio permite a las 
empresas obtener un mayor rendimiento, ya que se hacen innecesarios los viajes o los 
envíos por correo o por servicios de mensajería. Por las mismas razones, la 
concentración de un número elevado de empresas facilita los intercambios entre ellas. 
Esto, por supuesto, podría hacerse en edificios de menor tamaño, pero los rascacielos 
permiten que esto se dé en el centro de las grandes ciudades, donde los medios de 
transporte público facilitan el acceso a empleados y clientes. 
 
Pero existen también inconvenientes. La alta concentración de la población que 
suponen los rascacielos exige grandes inversiones en infraestructuras de transporte, 
instalaciones de suministro de agua, electricidad, comunicaciones, saneamiento... 
Instalaciones cuyo coste recae en las instituciones municipales, que cobran licencias a 
precios astronómicos a cambio. 
 
Existen también problemas derivados de su gran altura: 
• Hacer que el agua llegue a los pisos más altos sin que revienten las tuberías de 
los pisos más bajos. Para ello se bombea por etapas y se guarda en depósitos en 
los pisos intermedios.  
• Los ascensores deben ser rápidos, por la necesidad de no emplear mucho tiempo 
en llegar al piso deseado. Pero unas aceleraciones excesivas podrían provocar 
desmayos. 
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• Peores condiciones para soportar terremotos. Sin embargo, esto se suele tener en 
cuenta en su diseño y llegan a ser más resistentes que los edificios bajos.  
• Un edificio alto soporta peor el viento, y en el cálculo de su estructura se tienen 
en cuenta las oscilaciones horizontales. Tanto por la altura como por el hecho de 
que el viento es más fuerte cuanto más nos distanciemos del suelo. 
• Los cimientos deben soportar mucho peso, y por eso son muy profundos, 
además de que deben ser preparados de una forma especial para soportar los 
terremotos y las oscilaciones horizontales producidas por el viento. 
• La acumulación de una gran masa en la misma vertical puede producir a nivel 
geológico y geofísico desequilibrios sismológicos. 
• Es más difícil de evacuar en caso de emergencia. Asimismo la concentración de 
un gran número de personas en reducido espacio puede hacer a los rascacielos 
objetivos de ataques terroristas. 
 
Como hemos dicho anteriormente, el edificio Taipei 101 es el más alto del 
mundo, y con sus 700.000 toneladas de acero, cemento y cristal, uno de los más pesados 
del planeta. Hay geólogos que aseguran que la culpa del aumento de actividad sísmica 
en Taiwán se debe al Taipei 101, por la presión que ejerce en el suelo que lo sustenta. 
La actividad sísmica en la isla se ha incrementado considerablemente desde la 
construcción del rascacielos. Según algunos científicos, esta enorme mole de acero ha 
hecho la ciudad mucho más vulnerable a los terremotos. 
 
 
RASCACIELOS EN MADRID: 
 
Madrid, la capital de España, tiene una serie de edificios considerados 
rascacielos que se reparten en distintas zonas del centro de la ciudad. El área de 
rascacielos más famoso de Madrid es AZCA, en el Paseo de la Castellana, donde está el 
que fue el edificio más alto de la ciudad desde 1988 hasta 2007, la Torre Picasso, con 
157 metros. Hay otros lugares de Madrid donde se concentran edificios notoriamente 
altos, aunque algunos de ellos tienen discutida su calificación de rascacielos. En la Plaza 
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de Castilla hay dos torres especialmente llamativas por el ángulo agudo que forma una 
de sus fachadas con el suelo, los edificios de la Puerta de Europa. 
Actualmente se está construyendo un parque empresarial llamado Cuatro Torres 
Business Área en el norte del Paseo de la Castellana en el que estará el rascacielos más 
alto de España, la Torre Repsol, con 250 metros. 
 
 
 
 
Fotografía nº 4: Rascacielos más altos de Madrid 
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3.- INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE CALIDAD 
 
La calidad se define como un conjunto de propiedades y características de un 
producto, proceso o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades 
establecidas o implícitas. Mientras que el control de calidad es el proceso de regulación 
a través del cual se puede medir la calidad real, compararla con las normas o las 
especificaciones y actuar sobre la diferencia. 
 
 
De acuerdo con la experiencia actual a nivel internacional, cualquier actividad 
de construcción debe estar acompañada de un control de calidad en sus dos vertientes: 
? El Control de Producción Interno de la empresa constructora, extendido a todos 
los procesos constructivos, suministradores, subcontratistas, etc. 
? El Control de Recepción, que efectuado por un Organismo Externo 
Independiente, garantice al Propietario la consecución de unos estándares de 
calidad establecidos en el proyecto y en la Normativa de aplicación. 
 
 
El Control de Recepción queda dividido en cuatro apartados principales, que 
describiremos a continuación: 
o Control de calidad de la documentación de proyecto. 
o Control de calidad de los materiales. 
o Control de calidad de fabricación. 
o Control de calidad de montaje. 
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2.1.- CONTROL DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO. 
 
Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el proyecto define 
de forma precisa tanto la solución estructural adoptada, como su justificación y los 
requisitos necesarios para la construcción. 
 
 
2.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
 
En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante 
el control podrá limitarse al establecimiento de la traza que permita relacionar de forma 
inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
 
Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no 
avaladas por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del 
límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de 
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
 
Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos 
por una normativa nacional específica a la que referir la certificación (arandelas 
deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o 
recomendaciones de prestigio reconocido. 
 
 
2.3.- CONTROL DE CALIDAD DE FABRICACIÓN. 
 
La calidad de cada proceso de fabricación se define en la documentación de 
taller y su control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la 
documentación general del proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de 
cada dimensión respetan las generales, que la preparación de cada superficie será 
adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento supuesto, etc.). 
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El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se 
ajusta a la especificada en la documentación de taller. 
? Control de calidad de la documentación de taller: 
La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada 
y aprobada por la dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la 
documentación consta, al menos, los siguientes documentos: 
o Una memoria de fabricación que incluya: 
1. El cálculo de las tolerancias de fabricación de cada componente, 
así como su coherencia con el sistema general de tolerancias, los 
procedimientos de corte, de doblado, el movimiento de las piezas, 
etc. 
2. Los procedimientos de soldadura que deban emplearse, 
preparación de bordes, precalentamientos requeridos etc. 
3. El tratamiento de las superficies, distinguiendo entre aquellas que 
formarán parte de las uniones soldadas, las que constituirán las 
superficies de contacto en uniones atornilladas por rozamiento o 
las destinadas a recibir algún tratamiento de protección. 
o Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, tramo de 
pilar, tramo de cordón de celosía, elemento de triangulación, placa de 
anclaje, etc.) o para cada componente simple si el elemento requiriese 
varios componentes simples, con toda la información precisa para su 
fabricación y, en particular: 
1. El material de cada componente. 
2. La identificación de perfiles y otros productos. 
3. Las dimensiones y sus tolerancias. 
4. Los procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, 
mecanizados, forma de ejecución de los agujeros y de los 
acuerdos, etc.) y las herramientas a emplear. 
5. Las contraflechas. 
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6. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, dimensiones forma 
de apriete de los tornillos (especificando los parámetros 
correspondientes). 
7. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los cordones, 
el tipo de preparación, el orden de ejecución, etc. 
o Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los procedimientos 
de control interno de producción desarrollados por el fabricante, 
especificando los elementos a los que se aplica cada inspección, el tipo 
(visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de 
inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los resultados 
posibles, etc. 
 
Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad entre los 
distintos procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales empleados. 
? Control de calidad de la fabricación: 
Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios 
empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 
En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con 
las herramientas especificadas (especialmente en el caso de las labores de 
corte de chapas y perfiles), que el personal encargado de cada operación 
posee la cualificación adecuada (especialmente en el caso de los soldadores), 
que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el 
origen de cada incumplimiento, etc. 
 
 
2.4.- CONTROL DE CALIDAD DEL MONTAJE. 
 
La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación de 
montaje y su control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en 
la documentación general del proyecto. 
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El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a 
la especificada en la documentación de taller. 
? Control de calidad de la documentación de montaje: 
La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser revisada y 
aprobada por la dirección facultativa. Se comprobará que la documentación 
consta, al menos, de los siguientes documentos: 
o Una memoria de montaje que incluya: 
1. El cálculo de las tolerancias de posición de cada componente, la 
descripción de las ayudas al montaje (casquillos provisionales de 
apoyo, orejetas de izado, elementos de guiado, etc.), la definición de 
las uniones en obra, los medios de protección de soldaduras, los 
procedimientos de apriete de tornillos, etc. 
2. Las comprobaciones de seguridad durante el montaje. 
o Unos planos de montaje que indiquen de forma esquemática la posición y 
movimientos de las piezas durante el montaje, los medios de izado, los 
apuntalados provisionales y en, general, toda la información necesaria 
para el correcto manejo de las piezas. 
o Un plan de puntos de inspección que indique los procedimientos de 
control interno de producción desarrollados por el montador, 
especificando los elementos a los que se aplica cada inspección, el tipo 
(visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de 
inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los resultados 
posibles, etc. 
 
Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de cada 
componente son coherentes con el sistema general de tolerancias (en especial en lo que 
al replanteo de placas base se refiere). 
? Control de calidad del montaje: 
Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios 
empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. En concreto, 
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se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas 
especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la 
cualificación adecuada, que se mantiene el adecuado sistema de trazado que 
permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 
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4.- PLAN DE ACTUACIÓN 
 
 Un plan de actuación es una estimación, previa al comienzo de la obra, de los 
trabajos a realizar en el transcurso de la misma. En el plan de actuación del control de 
calidad de una obra se recoge el alcance de los servicios contratados, definiendo la 
intensidad de inspección, además de incluir un calendario aproximado de las diferentes 
unidades a controlar. Una vez conocidos los puntos anteriores, se procede a plantear el 
equipo de trabajo destinado a la realización del control. 
 
 
• NIVEL DE CONTROL: Inicialmente se plantea, de acuerdo con lo especificado 
en el proyecto para el control de ejecución, una intensidad de inspección 
correspondiente a un control a nivel intenso. Al respecto, la actual normativa fija 
para este tipo de nivel de control, una intensidad de muestreo de tres 
inspecciones por cada lote de 500 m², en que previamente se dividirá la obra de 
cimentación y estructura. 
 
 
• CALENDARIO: Se incorporará un calendario para la realización y 
documentación del control. El plazo aproximado considerado para las distintas 
unidades a controlar, en una obra como la referida, figura resumidamente a 
continuación: 
 
?  Estructura Torre:                                             24 meses. 
?  Estructura Garaje circundante a la torre:        14 meses. 
?  Fachadas y cubiertas:                                      15 meses. 
?  Instalaciones:        28 meses. 
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• EQUIPO DE TRABAJO: Se deberá incluir el equipo de trabajo que hará posible 
la realización del control. Dadas las características de la estructura de la obra se 
plantea el siguiente equipo: 
 
a) Inspectores: Con probada experiencia en control de ejecución se prevé la 
realización del control en la obra por inspectores especializados según las 
fases de esta. Dadas las características de la estructura del edificio, se 
contemplarían diferentes dedicaciones para el control de ejecución de la 
estructura de hormigón y la estructura metálica. 
? Un inspector con dedicación completa que comenzaría su 
participación con el comienzo de la obra. Este se encargaría del 
control de cimentación de la torre, así como de la parte 
correspondiente a la estructura de la torre en lo referente a 
estructura de hormigón. Puntualmente prestaría apoyo al control 
de estructura metálica en obra. Este control se extendería durante 
todo el periodo de construcción de la estructura de la torre. Se 
estima una dedicación completa de 24 meses. 
? Un inspector con dedicación completa para el control de 
recepción en taller y obra de la ejecución de estructura metálica. 
Dadas las características de este control, podría ser necesario 
como alternativa la disposición de dos inspectores con una 
dedicación al 50%. Su participación se extendería desde el 
comienzo de fabricación en taller de la estructura metálica hasta 
la terminación de la torre, con presencia en ambas localizaciones. 
Se estima una dedicación completa de 22 meses. 
 
b) Titulados especialistas de control de ejecución: La empresa de control de 
calidad dispondrá de técnicos titulados especialistas con probada 
experiencia en cada campo de actuación, esto es, control de ejecución de 
estructura de hormigón y control de ejecución de la estructura metálica 
según fases de la obra y los elementos constituyentes de la estructura, 
que se encargarían de supervisar periódicamente con una dedicación 
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parcial los trabajos de Inspección que se realicen en obra, supervisando 
periódicamente también la misma. Se estiman las siguientes 
dedicaciones: 
? Un titulado especialista en estructuras de hormigón con 
dedicación parcial al 20% que supervise los trabajos y preste 
asistencia durante la construcción de la estructura de hormigón de 
la obra. Se estima una dedicación parcial al 20% durante 24 
meses. 
? Un titulado especialista en estructuras metálicas y prefabricadas 
con dedicación parcial al 20% que supervise los trabajos y preste 
asistencia durante la construcción de la estructura metálica de la 
obra. Se estima una dedicación parcial al 20% durante 22 meses. 
? Un titulado especialista en geotecnia con dedicación parcial que 
realizará 3 inspecciones aproximadamente para la identificación 
del terreno que aparezca durante la excavación en las diferentes 
zonas de la parcela. 
Control de calidad de un rascacielos                                                                               19 
5.- CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DE 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 
Se trata de un conjunto de ensayos o pruebas cuyo fin sería prevenir fallos de 
calidad que puedan afectar básicamente a la seguridad o durabilidad de la estructura. 
 
 
5.1.- ENSAYOS DE CONTROL DE RECEPCIÓN. 
 
A continuación se expone un plan de control de calidad de los materiales de la 
obra, que describe los ensayos de control de recepción de los materiales de cimentación 
y estructura que se propone realizar. 
 
- Cemento: 
La recepción del cemento se llevará a cabo comprobando la adecuación del sello o 
marco de calidad homologados de las indicaciones de la Instrucción EHE. 
 
- Hormigón: 
Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado, se realizará el siguiente control: 
? Previamente al comienzo del hormigonado, se efectuarán los ensayos 
característicos para la dosificación previamente seleccionada por el constructor 
o suministrador en el caso de los hormigones de HA-45 y HA-70, consistentes 
en la fabricación de dos probetas cilíndricas normales de cada una de 6 
amasadas consecutivas, para su ensayo a compresión a 28 días de edad, 
después de haber sido curadas en cámara, en condiciones estándar. Con los 
resultados de resistencia a compresión, obtenidos como media del ensayo de 
las dos probetas de cada amasada, se obtendrá el valor de la resistencia 
estimada del ensayo, mediante la aplicación del estimador normativo, que no 
deberá ser inferior a la resistencia característica de proyecto. 
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? En el curso del hormigonado el material se controlará por partes o lotes de 100 
m³ en que se dividirá la parte de estructura correspondiente al tipo de 
hormigón de que se trate. De las amasadas incluidas en cada lote así 
establecido se elegirán “N” amasadas, de las que se tomará una muestra, con la 
que se fabricarán 4 probetas cilíndricas normales por amasada seleccionada, 
para, después de su curado en cámara estándar, proceder a su ensayo a 
compresión, dos a 7 días y dos a 28 días de edad. El resultado de ensayo de las 
primeras se utilizará para estimar con rapidez la futura calidad del hormigón a 
28 días, de forma que en su caso se puedan tomar medidas correctoras. Con los 
resultados a 28 días, se obtendrá un valor de resistencia de cada amasada 
controlada, como media de la resistencia de las probetas gemelas, para luego 
obtener un valor de la resistencia estimada del lote, aplicando el estimador 
reglamentario a todos los valores del mismo a 28 días, que servirá de 
comparación con la resistencia característica de proyecto del lote considerado. 
? Siempre que se realice en obra un muestreo de hormigón se realizará una 
determinación de la consistencia mediante ensayo de asiento en cono de 
Abrams. El molde utilizado para este ensayo consiste en un tronco de cono 
recto metálico cuyo diámetro superior es de 100 + 1.5 mm, diámetro inferior 
de 200 + 1.5 mm, y altura igual a 300 + 1.5 mm., provisto de dos pisaderas en 
la parte inferior para la sujeción por parte del operador durante el llenado y dos 
asas en el tercio superior para levantar el molde después del llenado. El 
procedimiento de este ensayo es el siguiente: se coloca el molde sobre una 
superficie plana, rígida e impermeable; se humedece el interior del molde y la 
superficie; se introduce el hormigón y enrasa la superficie; se desmoldea 
inmediatamente, levantando el cono despacio y en dirección vertical sin 
sacudidas y medimos el punto más alto de la masa asentada. 
Las distintas consistencias, los valores límite de los asientos correspondientes 
en cono de Abrams y la forma de compactación serán los siguientes: 
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- Acero para armaduras pasivas: 
Por cada 40 toneladas o fracción y diámetro de las barras de acero pasivo que se 
suministran al taller de ferralla con destino a la obra se realizarán dos muestreos 
para llevar a cabo las siguientes determinaciones: 
? Sección equivalente e identificación de las marcas de calidad. 
? Características geométricas del corrugado. 
? Aptitud al doblado-desdoblado. 
Al menos en dos ocasiones a lo largo de la obra se tomarán dos probetas por 
diámetro, tipo de acero y suministrador, con objeto de comprobar mediante ensayo 
el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura. 
Se ha supuesto que el acero dispondrá de un distintivo de calidad, acorde con la 
actual normativa. 
Control de calidad de un rascacielos                                                                               22 
De acuerdo con lo anterior se estima la realización del siguiente número de 
ensayos: 
? Ensayos de tracción: 
o Aparcamiento………………12 unds. 
o Torre………………………..28 unds. 
? Ensayos de sección equivalente e identificación de las marcas de calidad, 
características geométricas del corrugado y aptitud al doblado-
desdoblado: 
o Aparcamiento……………….104 unds. 
o Torre………………………...256 unds. 
 
- Acero en mallas electrosoldadas: 
Por cada 40 toneladas o fracción y diámetro de las barras de acero pasivo que se 
suministren al taller de ferralla con destino a la obra se realizarán dos muestreos 
para llevar a cabo las siguientes determinaciones: 
? Ensayo de tracción. 
? Ensayo de despegue del nudo. 
? Ensayos de mallas………………….8 unds. 
 
 
Fotografía nº 5: Acopio de ferralla 
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- Acero para armaduras activas: 
Por cada 20 toneladas o fracción y diámetro de las barras o cordones de acero 
activo que se suministren al taller de ferralla con destino a la obra de referencia se 
realizará un muestreo para llevar a cabo las siguientes determinaciones: 
? Ensayo el límite elástico, carga de rotura y el alargamiento bajo carga 
máxima. 
Se ha supuesto que el acero dispondrá de un Distintivo de Calidad, acorde con la 
actual normativa. 
Se estima la realización del siguiente número de ensayos: 
? Ensayo de tracción………………….7 unds. 
 
-Acero laminado: 
Se realizarán unos muestreos en taller para realizar los ensayos siguientes: 
? Límite elástico, carga de rotura y doblado para perfiles y chapas. 
? Resiliencia en el caso exclusivo de chapas. 
 
Asimismo se ensayarían otros elementos metálicos como los forjados de chapa 
colaborante, conectadores, tornillos-tuercas-arandelas, soldaduras y testigos de 
producción de unión soldada. 
 
Inicialmente se estima la realización de los siguientes ensayos: 
? Ensayos de tracción y doblado…………….25 unds. 
? Ensayos de tracción y resilencia…………...25 unds. 
? Ensayos de conectadores………………….120 unds. 
? Ensayos de tornillo-tuerca-arandela……….40 unds. 
? Ensayo de chapa colaborante………………20 unds. 
 
Control de calidad de un rascacielos                                                                               24 
Para el control de soldaduras se prestará una dedicación de 83 jornadas de 
inspección en las que se realizarían ensayos de inspección visual, geometría, 
líquidos penetrantes, inspección por partículas magnéticas e inspección por 
ultrasonidos. 
 
5.2.-ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DEL HORMIGÓN HA-70: 
En el proyecto se especifica el empleo de Hormigón de Alta Resistencia para los 
elementos verticales portantes, de la obra, correspondientes a soportes. Dadas las 
características particulares que afectan al diseño, fabricación y control de este 
hormigón, se realizaría por parte de la empresa de control de calidad una asistencia 
técnica de asesoramiento en todas las etapas, ante la determinación de la dosificación 
teórica por parte del suministrador, así como la evaluación de las condiciones de 
fabricación de la planta y resultados que se obtengan en el control. 
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6.- CONTROL DE CALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
Este control tiene el sentido de un conjunto de inspecciones sistemáticas y de 
detalle, desarrolladas por una organización especializada que asesora a la Dirección 
Facultativa sobre la calidad alcanzada en la ejecución de la estructura, limitándose en 
sus funciones a la emisión de informes objetivos sobre los procesos de ejecución, 
redactados con base en toma de datos y ensayos realizados “in situ”. 
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6.1.- CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
 
 El inspector previamente a la cumplimentación del “Parte de Inspección de 
ejecución de obras de hormigón en masa o armado”, (ver en anexo nº 1), que proceda 
según el estado de la obra y el alcance de los servicios contratados, realizará las 
siguientes actuaciones: 
? Examinar planos y otros documentos técnicos (Pliego de Prescripciones 
Técnicas del Proyecto). 
? Conocer la normativa de aplicación. 
? Conocer el alcance de los servicios contratados, recogidos en el Plan de 
Actuación. 
Dicho parte se enviará al peticionario junto con los partes de las tomas de muestras que 
se hubieran efectuado (probetas de hormigón, probetas de acero, cementos, etc.). 
 
 
INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR EL CONTROL DE EJECUCIÓN: 
 
A continuación se exponen los principales puntos de inspección en la estructura de 
hormigón, con algunos factores a tener en cuenta: 
 
- Replanteo: es la operación que tiene por objeto trasladar fielmente al terreno las 
dimensiones y formas indicadas en los planos que integran la documentación técnica de 
la obra. El replanteo deberá realizarse cuidadosamente; en algunos casos podría 
admitirse un pequeño error subsanable, como en el vaciado de zapatas. 
 
- Encofrados: es el sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para 
dar forma al hormigón durante su estado 'fresco'. 
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Fotografía nº 6: Encofrado de una zapata de cimentación 
? Rigidez. 
? Estanquidad. 
? Limpieza: vigilar especialmente fondos de zapatas, vigas, pilares, etc. Así 
mismo hay que comprobar la existencia de gateras para limpieza final. 
? Tolerancias: comprobar si existen especificaciones en el pliego de condiciones. 
 
- Cimbrado: consiste en colocar un armazón que sostiene, provisionalmente por lo 
general, el peso de un arco, losa o de otra construcción, destinada a salvar un vano en 
tanto no está en condiciones de sostenerse por sí misma. 
 
    Fotografía nº 7: Cimbra de estructura modular 
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? Rigidez y resistencia: vigilar la comprobación de durmientes sobre el terreno 
después de lluvias. 
? Separación entre puntales y sopandas: comprobar las medidas con la ficha de 
autorización de uso si se trata de forjados prefabricados. 
? Cimbrado de plantas sucesivas. 
? Recimbrado. 
 
- Ferralla: denominación utilizada para referirse al conjunto de barras de acero ya 
elaboradas, para armar el hormigón de todas las partes de la construcción. 
? Limpieza. 
? Diámetros: comprobar con el calibrador. 
? Longitudes de corte y doblado. 
? Grado de oxidación. 
? Posición y colocación de armaduras. 
? Solapos. 
? Atado. 
? Separadores. 
? Recubrimientos: comprobar con el calibrador. 
? Tipo de separadores. 
 
- Hormigonado: 
? Consistencia: la consistencia específica se necesita en el momento del vertido. Si 
entre el ensayo de consistencia junto al punto de entrega y su vertido transcurre 
un período importante de tiempo y sobre todo si es alta la temperatura y baja la 
humedad relativa del aire, se debe repetir el ensayo junto al encofrado. 
? Vertido: vigilar la altura del vertido, con cierta flexibilidad, pero vigilar que no 
se produzca segregación. Si la altura supera los dos metros, puede ser necesario 
el uso de trompas o sistemas equivalentes. 
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Fotografía nº 8: Hormigonado de una zapata 
 
? Compactación: como norma general debe emplearse la vibración. La eficacia de 
un vibrador crece linealmente con la potencia y con el cuadrado de la frecuencia. 
Vigilar que se vibre poco tiempo (30 seg.) en muchos puntos y a pocas 
distancias entre ellos (≈50 cm). Las capas consecutivas deben ser cosidas por el 
vibrador. Este debe ser extraído verticalmente. 
? Juntas de hormigonado. 
? Curado: gráfico temperatura vs. humedad relativa. Los datos del gráfico 
corresponden al aire en calma. Si hay viento deben aplicarse las 
recomendaciones de la zona inmediatamente superior. 
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- Desencofrado: 
? Edades del hormigón. 
? Desperfectos que se observan: anotar en el parte (descantillado de aristas, 
defectos en caras, etc.). Si se producen, se debe aclarar si son debidos a un 
proceso prematuro o defectuoso. 
 
- Descimbrado: 
? Temperatura ambiente durante el cimbrado. 
? Edad del hormigón: consignar en días redondeando por defecto. Si la edad es 
inferior a 4 días, consignar en horas. 
? Sistema de descimbrado: indicar cuñas, cajas de arena, husillos, etc. 
? Criterio: si se hacen pruebas, indicar tipo y condiciones de curado y ensayo de 
las probetas, así como la resistencia exigida. Si se aplican reglas, indicar cuales y 
quien las ha establecido. 
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- Controles de elementos terminados: 
? Dimensiones. 
? Resistencia del hormigón: si se estima,  indicar método y resultados. 
? Colocación de la armadura: si se estima,  indicar método y resultados. 
? Recubrimientos de la armadura: si se estima,  indicar método y resultados. 
? Fisuras: dibujar un croquis. 
? Coqueras: describir su situación, extensión e importancia. 
? Decoloraciones: describir su situación, extensión e importancia. 
? Descantillados: describir su situación, extensión e importancia. 
? Lavados: describir su situación, extensión e importancia. 
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6.2.- CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
 
 El Inspector previamente a la cumplimentación del “Parte de Inspección en 
Taller y/o en obra de la ejecución de una estructura metálica”, (ver en anexo nº 2) 
realizará las siguientes actuaciones: 
? Examinar planos y otros documentos técnicos (Pliego de Prescripciones 
Técnicas del Proyecto). 
? Conocer la Normativa de aplicación. 
? Conocer el alcance de los Servicios contratados, recogidos en el Plan de 
Actuación. 
Dicho parte se enviará al peticionario junto con los partes que correspondan detallados a 
continuación. 
 
Para complementar la documentación de las inspecciones realizadas sobre la 
ejecución de estructura metálica, ya sea en obra o taller, se debe adjuntar, en caso que 
proceda, alguno de los siguientes partes: (Ver en anexo nº 2) 
? Examen visual y control dimensional de soldaduras de ángulo. 
? Identificación del material base. 
? Identificación del material de aportación. 
? Identificación de procedimientos de soldadura. 
? Identificación de operarios soldadores. 
? Control durante el proceso de soldadura. 
? Identificación de equipos de soldadura. 
? Control de soldadura terminada. 
? Verificación de la geometría de la soldadura. 
? Control de par de apriete de tornillos. 
? Examen por líquidos penetrantes de soldaduras. 
? Examen por partículas magnéticas de soldaduras. 
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? Examen radiográfico de soldaduras. 
? Examen ultrasónico de soldaduras. 
? Determinación de espesores de mortero ignífugo. 
? Determinación de espesores de pintura. 
? Determinación de espesores de pintura ignífuga. 
? Ensayo de adherencia por tracción de pinturas y barnices. 
 
 
INSPECCIÓN EN TALLER DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 
 
Actuaciones previas:  
Se examinará la documentación facilitada con el fin de verificar si la misma está 
debidamente cumplimentada (sello y firmas) y contiene la información apropiada para 
la realización del Control de Ejecución, solicitando la documentación que se estime 
necesaria, si procede, al Peticionario o entidad delegada. 
 
Datos preliminares:  
? Duración de la inspección: Deberá anotarse las horas de inicio y término de la 
inspección, indicándose el lugar donde se haya realizado. 
? Condiciones ambientales: Se suspenderá los trabajos de soldeo y aplicación de 
pintura, cuando la temperatura ambiente supere los límites establecidos en las 
normas correspondientes, así como, cuando las superficies del acero se 
encuentren mojadas o expuestas a la lluvia, nieve y vientos fuertes. Asimismo, la 
pintura no deberá aplicarse cuando la humedad relativa sea superior al 90% y la 
superficie del acero se encuentre por debajo del punto de rocío o no cumpla las 
condiciones de aplicación del fabricante. (EA-95, art. 5.2.2; ANSI-AWS D1.1). 
El inspector no realizará ensayos mediante líquidos penetrantes a las soldaduras 
con superficies mojadas o expuestas a lluvia, ni cuando la temperatura ambiente 
supere los límites máximos y mínimos establecidos en las normas 
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correspondientes o en las condiciones de aplicación del fabricante. (UNE 
14612:1980). 
? Incidencias: El inspector deberá indicar si ha habido incidencias o no. Asimismo 
indicará a que responsable de la obra se le ha informado al respecto. 
 
Recepción del material base: 
? Marcas: Las marcas deben encontrarse legibles. Deben anotarse como mínimo el 
Fabricante, el nº de colada y la clase de acero para contrastar con el certificado. 
Los sistemas de marcaje más comúnmente utilizados son troquelado, en relieve 
laminado, con pintura indeleble o con etiqueta. (UNE-EN-10025:2006). 
? Tipos de producto: Indicar el producto identificado de acuerdo con las normas 
correspondientes. (EA-95, parte 2; DIN-17100) 
? Calidad: Marcas de clases de aceros y grados más usuales en España y su 
correspondencia. 
 
EA-95 UNE-EN-10025 
A37b S 235 JR 
 S 235 JR G2 
A37c S 235 JO 
A37d S 235 J2 G3 
A42b  
A42c  
A42d  
 S 275 JR 
 S 275 JO 
 S 275 J2 G3 
A52b S 355 JR 
A52c S 355 JO 
A52d S 355 J2 G3 
 
? Certificados: Deben pedirse fotocopias de los certificados de todos los 
materiales utilizados en la obra. En caso de que estas sean ilegibles deberán ser 
consultados los originales. Para que un certificado de calidad esté debidamente 
cumplimentado, deberá contener, como mínimo, los siguientes datos: nº de 
certificado y marca de fabricante, identificación y nº de colada, propiedades 
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mecánicas y composición química, firma y sello del responsable de la calidad 
del producto. (EA-95, parte 2). 
? Almacenamiento y conservación: Indicar se los productos se encuentran 
almacenados en patio al aire libre o cubiertos bajo techo. Verificar si se 
encuentran convenientemente apilados e identificados. Verificar grado de óxido 
de los productos. 
? Defectos: Inspección visual, dimensional y ensayos no destructivos (Euronorma 
EN 10-163; UNE-EN 10160:2000) 
? Dimensiones (tolerancias): Para tolerancias consultar la normativa indicada o la 
especificación del documento contractual de compra, si fueran éstos más 
estrictos por necesidades de proyecto. (EA-95, parte 2). 
 
Recepción del material de aportación: 
? Identificación: Indicar las dimensiones (diámetros, longitud, etc.). Indicar el 
nombre comercial dado por el fabricante del consumible. (UNE-EN ISO 
2560:2006; ANSI-AWS A5.1). 
La especificación viene marcada como se indica a continuación: 
- Hilo: En etiqueta pegada en el interior del carrete de la bobina. 
- Electrodo: En la caja contenedor de los electrodos y sobre el 
recubrimiento de cada electrodo próximo a la extremidad que coge la 
pinza. 
- Flux: En el saco o etiqueta del mismo. 
? Conservación: Deben seguirse las instrucciones indicadas por el fabricante. En 
el almacén los envases deben estar con sus envases originales cerrados. La 
temperatura ambiental del almacén debe situarse en torno a los 35º C y la 
humedad como máximo del 50%. Deben tomarse precauciones especiales con 
los electrodos de tipo básico para preservarlos de la humedad del aire. Antes de 
soldar, si se encuentran fuera de sus envases originales, deben desecarse entre 
temperaturas de 370º C a 430º C como mínimo durante una hora. Así mismo el 
FLUX utilizado en los procesos de soldadura automática, en caso de encontrarse 
los envases abiertos, deben mantenerse a temperatura de 260º C durante al 
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menos una hora en horno de secado. El hilo tubular debe conservarse en 
ambiente seco y en condiciones aceptables de uso. (EA-95, art 5.2.2; ANSI-
AWS D.1.1) 
? Certificados: Deben solicitarse fotocopias de todos los materiales de aportación 
utilizados en taller. En caso de que éstas sean ilegibles deben consultarse los 
originales. Para que un certificado de calidad esté debidamente cumplimentado, 
deberá contener como mínimo los siguientes datos: nº de certificado y marca del 
fabricante, designación del consumible, norma y clasificación (especificación), 
nº de fabricación o de colada, análisis químico del metal depositado, propiedades 
mecánicas del metal aportado, firma y sello del departamento de calidad. 
 
Limpieza previa: 
? Preparación: Eliminar todas las impurezas que lleven los productos adheridos. 
La cascarilla de laminación no necesita ser eliminada a menos que se indique 
expresamente en el proyecto. (EA-95, art 5.2.2) 
 
Tipo de procedimiento de corte: 
? Bordes y biseles: Verificar la categoría del corte para el borde libre a una 
estructura o el borde para unión soldada. Repaso de los defectos mediante radial. 
Instrumentos de medición empleados: transportador de ángulos, muestras de 
referencia, plantilla de curvas, regla de acero, calibre Pie de rey. (EA-95, art 
5.2.5 y 5.3.5; ANSI-AWS D1.1) 
 
Realización de agujeros: 
? Taladrado y punzonado: Se permite únicamente el punzonado en piezas de acero 
A37 cuyo espesor no sea mayor que 15 mm. (EA-95, art 5.3.6) 
 
Mecanizado: 
? Rugosidad y planeidad: Instrumentos de medición empleados: muestras de 
referencia, para medida de la rugosidad, y regla de acero. (NBE-MV 104-1966, 
art 4.5.7) 
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Enderezado y conformado: 
? Enderezado de perfiles: Las operaciones de enderezado, plegado y curvado se 
realizarán preferentemente en frío mediante prensa o máquina de rodillos. (EA-
95, art 5.3.3) 
 
Soldadura: 
? Procedimiento de soldadura: En la primera inspección se solicitaran los 
procedimientos de soldadura homologados que se vayan a utilizar tanto en Taller 
como en la Obra. La homologación se obtiene mediante la realización de 
ensayos (visual, END, ensayos mecánicos y/o metalográficos) por un 
Laboratorio acreditado. En el procedimiento de soldadura se deberá indicar entre 
otros: nº de pasadas, proceso, diámetro y clase del consumible, tipo de corriente, 
intensidad, tensión en arco y velocidad de soldeo para cada pasada. (EA-95, art 
5.2.1; UNE-EN ISO 15607:2007; AWS D1.1-96; ASME, sección IX) 
? Preparación de bordes (tipo de corte con bisel): Comprobar si la preparación de 
bordes se ajusta a lo indicado en los planos de proyecto o a los procedimientos 
de soldadura homologados. Prestar atención a longitudes de defectos mayores de 
25 mm. Desalineaciones permitidas de uniones a tope, igual a 10% del espesor o 
como máximo 3 mm. Vigilar que se hayan retirado totalmente las rebabas y 
defectos de borde, procedentes de oxicorte. (EA-95, art 5.2.3; AWS D1.1-96) 
? Preparación de bordes (tipo de corte en ángulo recto): Tipos de juntas de ángulo: 
de rincón, a solape, en esquina, en ranura. Vigilar que las superficies preparadas 
para soldar, estén exentas de óxido, calamina, grasa, pintura, etc. Separación 
entre piezas a unir: a) hasta 1.6 mm, aceptable. b) hasta 5 mm se considerará 
aceptable siempre que se aumente los lados del cordón en el valor de la holgura 
existente. Vigilar que se hayan retirado totalmente las rebabas y defectos de 
borde, procedentes del oxicorte. (EA-95, art 5.2.3; AWS D1.1-96) 
? Identificación del operario soldador y revisión de los certificados de 
homologación: En la primera inspección, se solicitará al Taller la relación de los 
soldadores que deberán actuar en la estructura, debiéndose facilitar así mismo 
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fotocopia del DNI y del certificado de homologación de cada soldador. (UNE-
EN 287.1:2004; AWS D1.1-96;ASME, sección IX) 
? Proceso: Indicar el proceso en que se está soldando y analizar si es correcto su 
empleo y/o se adecúa al indicado en proyecto o en el procedimiento de 
homologación de soldadura (EA-95, art 5.2; AWS D1.1-96) 
? Identificación del equipo de soldadura: En la carcasa de la máquina existe una 
placa en donde figuran entre otros datos las características eléctricas del equipo 
que deberán anotarse. Se deberá verificar el estado del aparato y la longitud y 
sección de los cables (máximo 15 m). Verificar la última fecha de revisión del 
equipo. (Catálogo del fabricante) 
 
Fotografía nº 9: Equipo de soldadura y características eléctricas 
 
? Identificación del material base: Indicar el material base utilizado y comprobar 
que corresponde al indicado en proyecto. Verificar que el soldador está 
homologado para los espesores que está soldando. (EA-95, parte2; DIN-17100; 
DIN-17102; AWS D1.1-96) 
? Identificación del consumible: Indicar el material de aportación utilizado y su 
especificación. Verificar si corresponde con el indicado en proyecto o en el 
procedimiento de homologación de la soldadura y si se adapta al material base 
utilizado. (UNE-EN ISO 2560:2006; ANSI-AWS A5.1) 
? Conservación y utilización del consumible: Vigilar que los envases en los puntos 
de trabajo se encuentren depositados en lugares secos y que se hace uso de las 
estufas eléctricas portátiles o de hornos cuando el uso de los consumibles es de 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DELTA 140 DELTA 160 
Tensión de línea 1 x 230 V 1 x 230 V 
Fusible 15 A 20 A 
Ciclo de trabajo DC 100% a 40°C 85 A 100 A 
Ciclo de trabajo DC 60% a 40°C 90 A 120 A 
Ciclo de trabajo DC 15% a 40°C 130 A 160 A 
Ciclo de trabajo DC 100% a 20°C 100 A 120 A 
Ciclo de trabajo DC 60% a 20°C 110 A 150 A 
Ciclo de trabajo DC 20% a 20°C 140 A 160 A 
Tensión sin carga 55 - 60 V 55 - 60 V 
Rango de corriente 10 - 140 A 20 - 160 A 
Clase de protección IP 23 IP 23 
Dimensiones Al. x An. x Lon., mm 220 x 150 x 370 220 x 150 x 370 
Peso, kg 6,6 6,6 
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tipo básico. Envases: electrodos en caja, hilo en bobina, flux en saco o bolsa. Se 
debe vigilar que los envases en los puntos de trabajo se encuentren depositados 
en lugares secos y que se hace uso de las estufas eléctricas portátiles o de hornos 
cuando el uso de los consumibles es de tipo básico. (EA-95, art 5.2.2; AWS 
D1.1-96) 
? Posición de soldeo: Indicar la posición de soldeo, comprobar que el soldador 
está homologado para la posición en la que suelda. Verificar que la posición es 
compatible con el proceso y consumible utilizado. (EA-95, art 5.2.2; UNE-EN 
287.1:2004) 
? Parámetros de soldadura: Medir la intensidad de la corriente de soldar con 
Amperímetro de Clase-1. Indicar el polo a que está conectado la pinza 
portaelectrodos. Los amperios medidos deben situarse dentro de los límites 
indicados en el procedimiento con +10% de tolerancia o se ajusten a los valores 
indicados por el fabricante. Medir la tensión del arco pinchando los cables con 
los terminales del aparato o en los bornes de salida de cables de la máquina. 
Medir la velocidad de soldeo. Utilizar para la medición el cronómetro. Verificar 
que la velocidad de soldadura se encuentra dentro de los límites indicados en el 
procedimiento de soldadura o instrucciones del fabricante. (Según 
procedimiento homologado) 
? Nº de pasadas: Indicar el nº de pasadas que se realizan en la soldadura 
inspeccionada. Verificar si está de acuerdo con el procedimiento de soldadura 
homologado. (Según procedimiento homologado) 
? Protección del arco: Comprobar que el tipo de protección del arco eléctrico es el 
adecuado al material de aportación utilizado. El tipo de mezcla más comúnmente 
usada es 80% Ar más 20% CO2. Comprobar el funcionamiento del indicador de 
presión y caudal de los depósitos del gas. Utilizar caudalímetro para medir el 
caudal aproximado a la boquilla de la pinza. (EA-95, art 5.2.2; AWS D1.1-96) 
? Técnica de saneado de raíz: Verificar si se realiza adecuadamente. Indicar el 
medio de ejecución, por arco-aire, soplete, esmeril, etc. (EA-95, art 5.2.5; UNE-
EN ISO 15607:2004) 
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? Temperatura de pre-calentamiento: Vigilar que se aplique precalentamiento de 
las uniones a soldar cuyos espesores sean iguales o superiores a 38 mm. 
Consultar tabla de valores en función del carbono equivalente. Utilizar 
termómetro eléctrico o tizas termocrónicas al medir la temperatura. (Según 
procedimiento de soldadura homologado) 
? Temperatura entre pasadas: Vigilar que se mantenga la temperatura entre 
pasadas que se indica en el procedimiento homologado. Utilizar el termómetro 
eléctrico o tizas termocrónicas, midiendo la temperatura a una distancia no 
inferior a 75 mm del punto de soldeo. (Según procedimiento de soldadura 
homologado) 
? Tratamiento post-soldadura: Vigilar que se aplican correctamente el tratamiento 
post-soldadura indicado en el procedimiento de soldaduras homologado, o en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas de la obra (P.P.T.). (Según procedimiento de 
soldadura homologado) 
 
Documentación utilizada: 
? Planos de proyecto, planos de taller y especificaciones: Indicar los planos del 
proyecto consultados durante la inspección, así como cualquier otra 
documentación de proyecto que se considere necesaria. Verificar que dicha 
documentación esté debidamente cumplimentada y que sirva para los fines que 
se persiguen en la inspección. (EA-95, art 5.3.1) 
 
Control dimensional: 
? Secciones de elementos estructurales: Comprobar que las secciones de los 
elementos principales y de todos los demás que componen el conjunto soldado 
se adecúan a las indicaciones de los planos de proyecto. (EA-95, arts 2.1, 2.2 y 
2.3) 
? Dimensiones dentro de tolerancias: Verificar que las cotas se encuentran dentro 
de las tolerancias indicadas en la normativa aplicable. Se utilizaran para las 
mediciones los siguientes aparatos: metro, cinta métrica, hilo de acero o nylon 
para medir flechas, calibre, regla metálica, etc. (EA-95, art 5.5) 
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? Otros aspectos: Realizar una inspección visual para la detección de posibles 
defectos superficiales y verificar que todos los elementos que constituyen el 
conjunto soldado están dispuestos como se indican en los planos. (EA-95, art 
5.3) 
 
Estado superficial: 
? Defectos de laminación y otros defectos: Realizar una inspección ocular para la 
detección de posibles defectos superficiales en perfiles y/o chapas. (EA-95, arts 
2.1 y 5.6) 
 
Uniones soldadas en barras y nudos de la estructura: 
? Disposición: Verificar que las uniones y soldaduras se han dispuesto conforme a 
lo indicado en los planos de detalle de proyecto. (EA-95, art 5.3.1) 
? Dimensiones: A partir de las mediciones efectuadas determinar el valor de la 
garganta. El nivel de muestreo recomendado es del 10%. (EA-95, art 5.2; ANSI-
AWS D1.1-96) 
? Inspección visual: Detectar posibles defectos superficiales mediante inspección 
ocular y clasificarlos de acuerdo con la normativa aplicable. El nivel de 
muestreo recomendado es del 100%. (UNE-EN 13018:2001) 
? Inspección por líquidos penetrantes y partículas magnéticas: Detectar posibles 
defectos en las soldaduras mediante la aplicación de las técnicas de líquidos 
penetrantes o partículas magnéticas. (UNE-EN 571.1:1997; UNE-EN ISO 6520-
1:1999; UNE-EN 1290:1998; UNE-14612-80; EA-95, art 5.2.3; ANSI-AWS 
D1.1-96) 
? Inspección radiográfica: Detectar posibles defectos en las soldaduras mediante la 
técnica de rayos gamma. (UNE-EN 1435:1998; AWS D1.1-96; criterios de 
aceptación en UNE-EN 287 y AWS D1.1-96) 
? Inspección por ultrasonidos: Detectar posibles defectos en las soldaduras 
mediante la técnica de ultrasonidos. (UNE-EN 1714:1998; AWS D1.1-96) 
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Uniones atornilladas: 
? Dimensiones y disposición: Comprobar que las dimensiones de las uniones así 
como su disposición, son las indicadas en los planos. (EA-95, art 5.1) 
? Limpieza de la unión: Vigilar especialmente en uniones por fricción, que las 
superficies de contacto se han preparado de acuerdo con las condiciones 
indicadas en los planos y Pliego de condiciones, y que se les ha protegido contra 
la oxidación satisfactoriamente, hasta la ejecución de la unión. (EA-95, art 5.6.2; 
planos y especificaciones de proyecto) 
? Desalineaciones: Vigilar que en uniones de elementos de distinto espesor se 
colocan forros o calzos compensatorios adecuados y que todos los elementos de 
unión no se encuentran desalineados o deformados. Estos deben permanecer 
rectos. 
? Excentricidades: Comprobar la coincidencia de taladros de modo a evitar 
excentricidades. 
? Separaciones entre cubrejuntas y/o placas de unión a tope: Los cubrejuntas, 
angulares y chapas de uniones atornilladas deben permanecer en perfecto 
contacto con los elementos que van a unir, no debiendo presentar estas 
separaciones bajo ningún concepto. 
? Separaciones entre extremidades mecanizadas de pilares: Podrá tolerarse una 
separación máxima de hasta 6.4 mm, deberán colocarse calzos de acero suave de 
lados paralelos hasta rellenar dicha separación. (AISC, parte 5) 
? Tornillos conforme especificaciones: Observar las marcas de la cabeza de los 
tornillos y en las superficies de tuercas y arandelas, comprobando que 
corresponden a las calidades especificadas. (Pliego de condiciones; EA-95, parte 
4)  
? Calidad de los tornillos: Indicar si son ordinarios o de alta resistencia, 
especificándose la calidad. (EA-95, parte 2) 
? Sistema de comprobación del apriete de tornillos: Indicar cual de los métodos 
indicados se usa en el control de apriete de los tornillos: arandela deformable, 
giro de la tuerca o llave dinamométrica. (EA-95, art 5.1) 
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? Par de apriete: Indicar si el par de apriete aplicado es el que se indica en el 
Pliego de condiciones o la Norma EA-95. (EA-95, tabla 3.6.5) 
 
Sistema de protección de la estructura: 
? Preparación de la superficie: Verificar que el método de preparación y grado de 
limpieza se corresponde con el indicado en el Pliego de condiciones del 
proyecto. Los métodos de preparación de superficie son chorreado, granallado, 
con cepillo manual, con cepillo mecánico y flameado. (EA-95, art 5.6) 
? Pintado: Vigilar que las condiciones de aplicación se realizan de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante. Verificar que el sistema de pintura corresponde al 
indicado en el Pliego de condiciones del proyecto. (EA-95, arts 5.6.6, 5.6.7 y 
5.6.8) 
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INSPECCIÓN EN OBRA DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 
 
Actuaciones previas: 
? Se examinará la documentación facilitada con el fin de verificar si la misma está 
debidamente cumplimentada (sello y firmas), y contiene la información 
apropiada para la realización del Control de Ejecución, solicitando la 
documentación que se estime necesaria, si procede, al peticionario o entidad 
delegada. 
 
Datos preliminares:  
? Duración de la inspección: deberá anotarse las horas de inicio y término de la 
inspección, indicándose el lugar donde se haya realizado. 
? Condiciones ambientales: se suspenderá los trabajos de soldeo y aplicación de 
pintura, cuando la temperatura ambiente supere los límites establecidos en las 
normas correspondientes, así como, cuando las superficies del acero se 
encuentren mojadas o expuestas a la lluvia, nieve y vientos fuertes. Asimismo, la 
pintura no deberá aplicarse cuando la humedad relativa sea superior al 90% y la 
superficie del acero se encuentre por debajo del punto de rocío o no cumpla las 
condiciones de aplicación del fabricante. (EA-95, art. 5.2.2, ANSI-AWS D1.1). 
El inspector no realizará ensayos mediante líquidos penetrantes a las soldaduras 
con superficies mojadas o expuestas a lluvia ni cuando la temperatura ambiente 
supere los límites máximos y mínimos establecidos en las normas 
correspondientes o en las condiciones de aplicación del fabricante. (UNE-EN 
571.1:1997; UNE 14612:1980). 
? Incidencias: El inspector deberá indicar si ha habido incidencias o no. Asimismo 
indicará a que responsable de la obra se le ha informado al respecto. 
 
Replanteo: 
? Tolerancias dimensionales: Comprobar si existen especificaciones en el Pliego 
de Condiciones. 
 
Control de calidad de un rascacielos                                                                               45 
Recepción de elementos estructurales: 
? Registro de entrada: Verificar que el material indicado en el albarán de 
transporte, coincide con el material descargado. 
? Marcas de acuerdo con planos: Comprobar que todas las piezas vienen marcadas 
y corresponden a las que se indican en los planos de montaje. 
? Defectos provocados en el envío: Comprobar que todos los elementos 
decepcionados en obra no presentan deformaciones u otros defectos motivados 
por el transporte o descarga. En caso de presentar alguna anomalía, registrar el 
tipo de defecto. 
? Manipulación, colocación y acopio: Verificar que el acopio de elementos 
terminados se realiza convenientemente apilados con separadores de madera, de 
forma que las marcas queden fácilmente identificables y en zonas reservadas a 
tal fin. Verificar que la manipulación de los elementos durante el montaje se 
realiza tomando las precauciones debidas para la estabilidad de la pieza y 
seguridad en el transporte por grúa u otros medios. 
 
Recepción del material de aportación: 
? Identificación: indicar las dimensiones (diámetros, longitud, etc). Indicar el 
nombre comercial dado por el fabricante del consumible. (UNE-EN ISO 
2560:2006; ANSI-AWS A5.1). 
La especificación viene marcada como se indica a continuación: 
- Hilo: En etiqueta pegada en el interior del carrete de la bobina. 
- Electrodo: En la caja contenedor de los electrodos y sobre el 
recubrimiento de cada electrodo próximo a la extremidad que coge la 
pinza. 
- Flux: En el saco o etiqueta del mismo. 
? Conservación: deben seguirse las instrucciones indicadas por el fabricante. En el 
almacén los envases deben estar con sus envases originales cerrados. La 
temperatura ambiental del almacén debe situarse en torno a los 35º C y la 
humedad como máximo del 50%. Deben tomarse precauciones especiales con 
los electrodos de tipo básico para preservarlos de la humedad del aire. Antes de 
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soldar, si se encuentran fuera de sus envases originales, deben desecarse entre 
temperaturas de 370º C a 430º C como mínimo durante una hora. Así mismo el 
FLUX utilizado en los procesos de soldadura automática, en caso de encontrarse 
los envases abiertos, deben mantenerse a temperatura de 260º C durante al 
menos una hora en horno de secado. El hilo tubular debe conservarse en 
ambiente seco y en condiciones aceptables de uso. (EA-95, art 5.2.2; AWS 
D1.1-96, art 5.3) 
? Certificados: deben solicitarse fotocopias de todos los materiales de aportación 
utilizados en taller. En caso de que éstas sean ilegibles deben consultarse los 
originales. Para que un certificado de calidad esté debidamente cumplimentado, 
deberá contener como mínimo los siguientes datos: nº de certificado y marca del 
fabricante, designación del consumible, norma y clasificación (especificación), 
nº de fabricación o de colada, análisis químico del metal depositado, propiedades 
mecánicas del metal aportado, firma y sello del departamento de calidad. 
 
Uniones atornilladas: 
? Dimensiones y disposición: Comprobar que las dimensiones de las uniones así 
como su disposición, son las indicadas en los planos. (EA-95, parte 5) 
? Limpieza de la unión: Vigilar especialmente en uniones por fricción, que las 
superficies de contacto se han preparado de acuerdo con las condiciones 
indicadas en los planos y Pliego de condiciones, y que se les ha protegido contra 
la oxidación satisfactoriamente, hasta la ejecución de la unión. (EA-95, art 5.6.5, 
planos y especificaciones de proyecto) 
? Desalineaciones: Vigilar que en uniones de elementos de distinto espesor se 
colocan forros o calzos compensatorios adecuados y que todos los elementos de 
unión no se encuentran desalineados o deformados. Estos deben permanecer 
rectos. 
? Excentricidades: Comprobar la coincidencia de taladros de modo a evitar 
excentricidades. 
? Separaciones entre cubrejuntas y/o placas de unión a tope: Los cubrejuntas, 
angulares y chapas de uniones atornilladas deben permanecer en perfecto 
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contacto con los elementos que van a unir, no debiendo presentar estas 
separaciones bajo ningún concepto. 
? Separaciones entre extremidades mecanizadas de pilares: Podrá tolerarse una 
separación máxima de hasta 1.6 mm. Separaciones mayores y hasta 6.4 mm, 
deberán colocarse calzos de acero suave de lados paralelos hasta rellenar dicha 
separación. 
? Tornillos conforme especificaciones: Observar las marcas de la cabeza de los 
tornillos y en las superficies de tuercas y arandelas, comprobando que 
corresponden a las calidades especificadas. (Pliego de condiciones; EA-95, parte 
4)  
? Calidad de los tornillos: Indicar si son ordinarios o de alta resistencia, 
especificándose la calidad. (EA-95, art 2.5) 
? Sistema de comprobación del apriete de tornillos: Indicar cual de los métodos 
indicados se usa en el control de apriete de los tornillos: arandela deformable, 
giro de la tuerca o llave dinamométrica. (EA-95, art 5.3.1.7) 
? Par de apriete: Indicar si el par de apriete aplicado es el que se indica en el 
Pliego de condiciones o la Norma EA-95. (EA-95, tabla 3.6.5) 
 
Soldadura: 
? Procedimiento de soldadura: En la primera inspección se solicitaran los 
procedimientos de soldadura homologados que se vayan a utilizar tanto en Taller 
como en la Obra. La homologación se obtiene mediante la realización de 
ensayos (visual, END, ensayos mecánicos y/o metalográficos) por un 
Laboratorio acreditado. En el procedimiento de soldadura se deberá indicar entre 
otros: nº de pasadas, proceso, diámetro y clase del consumible, tipo de corriente, 
intensidad, tensión en arco y velocidad de soldeo para cada pasada. (UNE-EN 
ISO 15607:2004; AWS D1.1-96) 
? Preparación de bordes (tipo de corte con bisel): Comprobar si la preparación de 
bordes se ajusta a lo indicado en los planos de proyecto o a los procedimientos 
de soldadura homologados. Prestar atención a longitudes de defectos mayores de 
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25 mm. Desalineaciones permitidas de uniones a tope, igual a 10% del espesor o 
como máximo 3 mm. Vigilar que se hayan retirado totalmente las rebabas y 
defectos de borde, procedentes de oxicorte. Las superficies de los biseles deben 
estar exentos de óxido, grasa, pintura, etc. (EA-95, art 5.2.5; ANSI-AWS D1.1-
96) 
? Preparación de bordes (tipo de corte en ángulo recto): Tipos de juntas de ángulo: 
de rincón, a solape, en esquina, en ranura. Vigilar que las superficies preparadas 
para soldar, estén exentas de óxido, calamina, grasa, pintura, etc. Separación 
entre piezas a unir: a) hasta 1.6 mm, aceptable. b) hasta 5 mm se considerará 
aceptable siempre que se aumente los lados del cordón en el valor de la holgura 
existente. Vigilar que se hayan retirado totalmente las rebabas y defectos de 
borde, procedentes del oxicorte. (EA-95, art 5.2.3) 
? Identificación del operario soldador y revisión de los certificados de 
homologación: En la primera inspección, se solicitará al Taller la relación de los 
soldadores que deberán actuar en la estructura, debiéndose facilitar así mismo 
fotocopia del DNI y del certificado de homologación de cada soldador. (UNE-
EN 287.1:2004) 
? Proceso: Indicar el proceso en que se está soldando y analizar si es correcto su 
empleo y/o se adecua al indicado en proyecto o en el procedimiento de 
homologación de soldadura (EA-95, art 5.2; ANSI-AWS D1.1-96) 
? Identificación del equipo de soldadura: En la carcasa de la máquina existe una 
placa en donde figuran entre otros datos las características eléctricas del equipo 
que deberán anotarse. Se deberá verificar el estado del aparato y la longitud y 
sección de los cables (máximo 15 m). (Catálogo del fabricante) 
? Identificación del material base: Indicar el material base utilizado y comprobar 
que corresponde al indicado en proyecto. Verificar que el soldador está 
homologado para los espesores que está soldando. (EA-95, parte2; UNE-EN 
10025:1994; DIN-17100; DIN-17102; AWS D1.1-96) 
? Identificación del consumible: Indicar el material de aportación utilizado y su 
especificación. Verificar si corresponde con el indicado en proyecto o en el 
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procedimiento de homologación de la soldadura y si se adapta al material base 
utilizado. (UNE-EN ISO 2560:2006; ANSI-AWS A5.1) 
? Conservación y utilización del consumible: Vigilar que los envases en los puntos 
de trabajo se encuentren depositados en lugares secos y que se hace uso de las 
estufas eléctricas portátiles o de hornos cuando el uso de los consumibles es de 
tipo básico. Envases; electrodos: caja, hilo: bobina, flux: saco o bolsa.(EA-95, 
art 5.2.2) 
? Posición de soldeo: Indicar la posición de soldeo, comprobar que el soldador 
está homologado para la posición en la que suelda. Verificar que la posición es 
compatible con el proceso y consumible utilizado. (EA-95, art 5.2.2; EN-
287.1:2004; ANSI-AWS D1.1-96) 
? Parámetros de soldadura: Medir la intensidad de la corriente de soldar con 
Amperímetro de Clase-1. Indicar el polo a que está conectado la pinza 
portaelectrodos. Los amperios medidos deben situarse dentro de los límites 
indicados en el procedimiento con +10% de tolerancia o se ajusten a los valores 
indicados por el fabricante. Medir la tensión del arco pinchando los cables con 
los terminales del aparato o en los bornes de salida de cables de la máquina. 
Medir la velocidad de soldeo. Utilizar para la medición el cronómetro. Verificar 
que la velocidad de soldadura se encuentra dentro de los límites indicados en el 
procedimiento de soldadura o instrucciones del fabricante. (Según 
procedimiento homologado) 
? Nº de pasadas: Indicar el nº de pasadas que se realizan en la soldadura 
inspeccionada. Verificar si está de acuerdo con el procedimiento de soldadura 
homologado. (Según procedimiento homologado) 
? Protección del arco: Comprobar que el tipo de protección del arco eléctrico es el 
adecuado al material de aportación utilizado. El tipo de mezcla más comúnmente 
usada es 80% Ar más 20% CO2. Comprobar el funcionamiento del indicador de 
presión y caudal de los depósitos del gas. Utilizar caudalímetro para medir el 
caudal aproximado a la boquilla de la pinza. (EA-95, art 5.2.2; AWS D1.1-96) 
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? Técnica de saneado de raíz: Verificar si se realiza adecuadamente. Indicar el 
medio de ejecución, por arco-aire, soplete, esmeril, etc. (EA-95, art 5.2.5; UNE-
EN ISO 15607:2004) 
? Temperatura de pre-calentamiento: Vigilar que se aplique precalentamiento de 
las uniones a soldar cuyos espesores sean iguales o superiores a 38 mm. 
Consultar tabla de valores en función del carbono equivalente. Utilizar 
termómetro eléctrico o tizas termocrónicas al medir la temperatura. (Según 
procedimiento de soldadura homologado) 
? Temperatura entre pasadas: Vigilar que se mantenga la temperatura entre 
pasadas que se indica en el procedimiento homologado. Utilizar el termómetro 
eléctrico o tizas termocrónicas, midiendo la temperatura a una distancia no 
inferior a 75 mm del punto de soldeo. (Según procedimiento de soldadura 
homologado) 
? Tratamiento post-soldadura: Vigilar que se aplican correctamente el tratamiento 
post-soldadura indicado en el procedimiento de soldaduras homologado, o en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas de la Obra (P.P.T.). (Según procedimiento de 
soldadura homologado) 
 
Documentación gráfica utilizada: 
? Planos del proyecto, planos del taller y especificaciones: Indicar los planos del 
proyecto consultados durante la inspección, así como cualquier otra 
documentación de proyecto que se considere necesaria. Verificar que dicha 
documentación esté debidamente cumplimentada y que sirva para los fines que 
se persiguen en la inspección. (EA-95, art 5.3.1) 
 
Pilares o elementos verticales: 
? Disposición y secciones conforme planos: Comprobar excentricidades de pilares 
en placas de base. Comprobar relleno de mortero entre placa de acero y base de 
hormigón (aplicar golpes de martillo en la placa, identificando diferencia de 
sonidos). Comprobar que los pernos de anclaje están correctamente colocados 
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(tuercas, arandela, etc.). (EA-95, arts 5.4 y 5.5; pliego de condiciones del 
proyecto) 
 
Vigas y otros elementos estructurales: 
? Disposición y sección conforme a planos: Comprobar la adecuación de lo 
ejecutado de acuerdo con los planos de proyecto. 
? Tolerancias en dimensiones: Prestar atención a flechas laterales excesivas. 
Tolerancias: Nivelación: ± 5mm, Flecha lateral: 0.0015Lb (máximo 40mm), 
Distancia entre vigas: ± 20mm, Excentricidades de apoyos: 5mm. (EA-95, arts 
5.4 y 5.5; pliego de condiciones del proyecto) 
 
Uniones soldadas en barras y nudos de la estructura: 
? Disposición: Verificar que las uniones y soldaduras se han dispuesto conforme 
lo indicado en los planos de detalle de proyecto. (Según planos) 
? Dimensiones: A partir de las mediciones efectuadas determinar el valor de la 
garganta. Para mediciones deberá usarse la galga para soldadura del Instituto UK 
de soldadura u otra similar. El nivel de muestreo recomendado es del 10%. (EA-
95, arts 5.2 y 5.5; AWS D1.1-96) 
? Inspección visual: Detectar posibles defectos superficiales mediante inspección 
ocular y clasificarlos de acuerdo con la normativa aplicable. El nivel de 
muestreo recomendado es del 100%. (UNE-EN 13018:2001) 
? Inspección por líquidos penetrantes y partículas magnéticas: Detectar posibles 
defectos en las soldaduras mediante la aplicación de las técnicas de líquidos 
penetrantes o partículas magnéticas. El nivel de muestreo recomendado es del 
2%. (UNE-EN 571.1:1997; UNE-EN ISO 6520.1:1999; UNE-EN 1290:1998; 
UNE 14612:1980; EA-95, art 5.2.3; ANSI-AWS D1.1-96) 
? Inspección radiográfica: Detectar posibles defectos en las soldaduras mediante la 
técnica de rayos gamma. El nivel de muestreo recomendado es del 1%. (UNE-
EN 1435:1998; UNE-EN 1435:1998; UNE-EN 287:2004) 
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? Inspección por ultrasonidos: Detectar posibles defectos en las soldaduras 
mediante la técnica de ultrasonidos. El nivel de muestreo recomendado es del 
1%. (UNE-EN 1714:1998; AWS D1.1-96) 
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7.- ESTUDIO ESTADÍSTICO SOBRE LAS INCIDENCIAS DE 
LA ESTRUCTURA METÁLICA DE UN RASCACIELOS 
A partir de los partes de inspección de la empresa encargada del control de 
calidad de la construcción de un rascacielos, se va a realizar un control estadístico sobre 
las incidencias detectadas en la estructura metálica de dicha construcción. (En el anexo 
nº 3 se adjuntan los datos de las incidencias registradas). 
 
El edificio sobre el que se va a realizar el estudio, se trata de un rascacielos de 
más de 200 metros de altura repartidos sobre 59 plantas sobre rasante. La estructura 
vertical se compone de un potente núcleo de hormigón armado que sirve de alojamiento 
a los ascensores del edificio, a la vez que resiste las acciones de viento. Los pilares son 
de hormigón (de alta resistencia hasta la mitad de la torre aproximadamente), con 
pequeños perfiles embebidos, que permiten independizar la construcción de los pilares 
de la de los forjados de planta, que son de tipo mixto con chapa plegada. Hasta la planta 
cuarta toda la estructura está compuesta de hormigón armado y losas prefabricadas, por 
lo que por debajo de dicha planta no se registra ninguna incidencia en la estructura 
metálica. En la planta cuarta se colocan unas bielas sobre los pilares, para distribuir las 
tensiones de unos nuevos pilares que aparecen en la planta sexta. A partir de la planta 
quincuagésima quinta desaparece la estructura metálica (a excepción de una viga 
perimetral o “de borde”) tanto en los forjados como en los pilares. 
 
 Cada una de las incidencias recopiladas se clasifica según los siguientes 
apartados: 
? Planta en la que ocurrió la incidencia. 
? Lugar donde se detecto la incidencia (taller, montaje, espesores de pintura o 
ignifugado). 
? Elemento sobre el que se detectó la incidencia (vigas, pilares, bielas, escaleras 
prefabricadas o vigas de borde). 
? Tipos de incidencia. 
Control de calidad de un rascacielos                                                                               54 
ESTUDIO DE LAS INCIDENCIAS SEGÚN LA PLANTA EN LA QUE SE 
DETECTÓ: 
 
El gráfico adjunto muestra la evolución del número de incidencias detectadas en 
el transcurso de la obra según las plantas. 
 
0
5
10
15
20
25
30
35
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
Plantas
N
º I
nc
id
en
ci
as
 
 
Como se ha dicho anteriormente, la estructura metálica no aparece hasta la 
planta cuarta y a partir de la planta quincuagésima quinta prácticamente desaparece. 
A la vista del gráfico se pueden diferenciar cinco etapas en la evolución de las 
incidencias registradas por planta: 
1. Primera etapa: correspondiente al inicio de la torre, desde el comienzo de la 
estructura metálica hasta la planta sexta. En este tramo se detectan un gran 
número de incidencias por plantas. Se registra una media de 26 incidencias 
por planta. (La inexperiencia del personal de la obra, junto con la utilización 
de elementos complejos, como pueden ser las bielas, provoca el elevado 
número de incidencias registradas en esta etapa) 
2. Segunda etapa (plantas 7ª a 26ª): En este tramo disminuyen 
considerablemente el número de incidencias por planta, registrándose una 
media de 11 incidencias por planta. Sin embargo se detecta una gran 
dispersión en los valores de una planta a otra. (En el transcurso de la obra se 
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van corrigiendo defectos que se repiten de una planta a otra. Estas 
correcciones no son inmediatas, ya que, normalmente, cuando se detecta una 
incidencia, ya está fabricada o incluso acopiada, la estructura metálica de las 
dos o tres siguientes plantas. En esta etapa se van corriendo progresivamente 
las incidencias detectadas en la etapa anterior, si bien, puntualmente 
aparecen nuevas “no conformidades”.) 
3. Tercera etapa (plantas 27ª a 42ª): En estas plantas, el montaje corresponde a 
una “planta tipo”, es decir, el plano es igual en todas las plantas. Esto 
provoca otra disminución en el número de incidencias, con una media de 5 
incidencias por planta. 
4. Cuarta etapa (plantas 43ª a 54ª): Al pasar de las “plantas tipo” a “plantas con 
particularidades”, se detecta un aumento del número de incidencias, con una 
media de 8 incidencias por planta. (El problema de las “plantas tipo” es que 
cuando estas acaban, los operarios tienden a ejecutar los trabajos como lo 
venían haciendo anteriormente, lo que provoca la aparición de nuevas 
incidencias por descuidos.) 
5. La última etapa corresponde con la desaparición progresiva de la estructura 
metálica y se registra únicamente una incidencia en las cuatro últimas 
plantas. 
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ESTUDIO DE LAS INCIDENCIAS SEGÚN DÓNDE SE DETECTÓ: 
 
 Se ha clasificado cada incidencia según si fue detectada durante el montaje, en 
taller, durante el proceso de ignifugado o en la medición de espesores de pintura: 
• Montaje: incidencias registradas en obra, a excepción de las incluidas en 
“ignifugado” y “espesores de pintura”. 
• Taller: incidencias registradas en el taller o durante el acopio de la obra. 
• Ignifugado: incidencias detectadas en las campañas de medición de espesores de 
mortero ignífugo realizadas sobre las vigas, en obra. 
• Espesores de pintura: incidencias detectadas en las campañas de medición de 
espesores de pintura, realizadas sobre las vigas perimetrales, en obra o acopio. 
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 Se observa que los defectos detectados en montaje y taller abarcan la gran 
mayoría de las incidencias detectadas en la torre. Los porcentajes de partes de 
inspección de cada apartado son muy similares a los de las incidencias que observamos 
en la gráfica anterior. 
El número de incidencias detectadas en el montaje de la estructura metálica es 
ligeramente superior a las registradas en el taller o acopio de la obra. 
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Cada una de las incidencias detectadas en los apartados de ignifugado y 
espesores de pintura, corresponde a una incidencia global en planta. Es decir, cuando se 
realiza una campaña de medición de espesores de ignifugado sólo se registra una 
incidencia por planta. Esto provoca que el número de incidencias registradas en estos 
dos apartados sea mucho menor que las detectadas en montaje y taller, ya que de estos 
tipos se pueden llegar a contabilizar múltiples incidencias por planta y/o inspección. 
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ESTUDIO DE LAS INCIDENCIAS SEGÚN EL ELEMENTO AFECTADO: 
 
 Se ha divido la estructura metálica de la torre en bielas, pilares, vigas, vigas y 
pilares, escaleras prefabricadas y vigas de borde. Se ha creado la división de vigas y 
pilares ya que incluyen incidencias en la unión entre estos dos elementos. A pesar de 
que las escaleras prefabricadas son de hormigón armado se ha incluido un apartado con 
este nombre, ya que se refiere a los anclajes metálicos que sujetan dicha estructura. 
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 Para analizar este apartado es interesante conocer el porcentaje de utilización de 
cada uno de los elementos en la construcción de la torre. Esto se refleja en el siguiente 
gráfico, si bien, no se incluyen las bielas, ya que representan menos del 0.1% del global 
de la estructura metálica. 
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Llama la atención el gran número de incidencias que afectan a los anclajes de las 
escaleras prefabricadas, dado la escasa presencia de este elemento en el volumen global 
de la obra, además de carecer de relevancia como elemento estructural. Todas las 
incidencias se registran entre las plantas 4 y 15, detectándose tres en cada una de las 
plantas. Esto es debido a que no se realizó un control sobre estos elementos hasta la 
planta 15, dándose el caso de que las soldaduras realizadas no eran aceptables en los 
anclajes de todas las escaleras montadas. 
 Cabe destacar también, el número de incidencias detectadas en las bielas, ya que 
estos elementos sólo aparecen entre las plantas cuarta y sexta, siendo los menos 
utilizados en la construcción del rascacielos. Sin embargo, al ser un elemento singular, 
de montaje complejo, y que coincide con el inicio de la estructura metálica, es 
comprensible el elevado número de incidencias registradas. 
 A pesar de que las vigas de borde representen el 12% en número de elementos 
de la estructura metálica, únicamente están relacionadas con un 2% de las incidencias 
registradas. Esto se debe a que solo hay dos tipos de vigas de borde diferentes en toda la 
torre, repitiéndose de una planta a otra. No se registra ningún defecto en la fabricación 
de estos elementos, sino que todos corresponden a bajas detectadas en los espesores de 
pintura. 
 Teniendo en cuenta que en construcción de la torre se han utilizado el triple de 
vigas que de pilares. Se observa que el porcentaje de incidencias registradas en vigas es, 
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en comparativa con el número de elementos utilizados, significativamente inferior a las 
registradas en pilares. Esto es debido a que el montaje de los pilares debe de ser mucho 
más preciso que el de las vigas, ya que las tolerancias de las desviaciones son menores. 
Además, el cambio de dimensiones de perfiles en los pilares es una etapa delicada en la 
construcción de estos elementos, que puede provocar la aparición de alguna incidencia, 
ya sea en taller o montaje. 
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ESTUDIO DE LAS INCIDENCIAS SEGÚN TIPO: 
 
Se han agrupado las incidencias en ocho tipos distintos, para reducir las 
variables y poder realizar el estudio estadístico, ya que si no el número de incidencias 
distintas es muy elevado. Los ocho tipos de incidencias considerados son los siguientes: 
1. Defectos de mecanizado en taller 
2. Defectos en soldaduras 
3. Defectos de ejecución en taller 
4. Defectos en colocación de conectadores 
5. Defectos en el montaje de estructura metálica 
6. Mecanizados realizados en obra 
7. Espesores de mortero ignífugo bajos 
8. Pintura de protección con espesores bajos o sin aplicar 
 
 
1. Los “defectos de mecanizado en taller” engloban las irregularidades de los 
mecanizados realizados en taller, ya sean detectadas, durante las inspecciones 
realizadas en taller o acopio de la obra, o durante el montaje de la estructura. La 
incidencia que más se repite en este tipo, son las rebabas en los taladros de los 
tornillos. También incluye entallas, cortes irregulares o taladros realizados mediante 
punzonado. 
2. Los “defectos en soldaduras” incluyen todas las incidencias referentes a la ejecución 
de soldaduras, ya sean de taller o de montaje. 
3. Los “defectos de ejecución en taller” se refieren a las incidencias detectadas en la 
estructura metálica proveniente de taller, a excepción de las incidencias de 
mecanizado, colocación de conectadores y de las soldaduras. Es posible que muchas 
de estas incidencias no correspondan a defectos de ejecución de la estructura 
metálica, sino que pueden ser erratas en planos. 
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4. Los “defectos en colocación de conectadores” engloban los defectos en los 
conectadores que deben ser soldados en taller y en montaje. 
5. Los “defectos de montaje de estructura metálica” se refieren a las incidencias 
detectadas en el montaje de la estructura metálica, a excepción de las incidencias de 
mecanizado en obra, colocación de conectadores y de las soldaduras. 
6. Los “defectos de mecanizados realizados en obra” incluyen todos los mecanizados 
que se detectaron realizándose en obra, ya que existía orden por parte de la dirección 
facultativa de no realizar ningún mecanizado en obra. 
7. Los “espesores de mortero ignífugo bajos” se refieren a una insuficiencia en los 
espesores de mortero ignífugo que garanticen la resistencia al fuego especificada en 
proyecto (RF-180). 
8. La “pintura de protección con espesores bajos o sin aplicar” incluye los defectos en 
la aplicación de pintura para la protección contra la corrosión de la estructura 
metálica que no va embebida en el hormigón. 
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 Como es de esperar el tipo de incidencia más repetido son los defectos en el 
montaje de la estructura metálica, a pesar de haber excluido los defectos de mecanizado, 
soldadura y colocación de conectadores. Dentro de este tipo de defectos hay una gran 
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variedad, diferenciándose entre veinticuatro incidencias distintas, donde la más común 
es el cambio de posición de cartelas en obra, detectada en veinte ocasiones. Se da la 
circunstancia de que la incidencia más repetida en los defectos de ejecución en taller es 
que la cartela está desplazada de su posición respecto a planos, detectada en diecinueve 
ocasiones. El cambio de posición de cartela en obra puede ser consecuencia de un error 
previo de ejecución en taller no detectado. 
 El segundo tipo de incidencia más repetido son los defectos en soldaduras. Este 
dato es inesperado, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las uniones de la 
estructura metálica son atornilladas. La mayoría de las incidencias corresponden a 
deficiencias en las soldaduras de taller, donde un tercio de ellas se concentran en las tres 
primeras plantas, como se observa en el gráfico adjunto. 
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 Respecto a los defectos en colocación de conectadores, no se registran 
incidencias de este tipo entre las plantas 14 y 40. Al comprobar la fecha de los partes se 
observa que el periodo de tiempo correspondiente a la ejecución de ese tramo de la torre 
corresponde a verano, otoño y el comienzo del invierno, registrándose durante la 
primavera y el final del invierno la mayoría de las incidencias. Al ser periodos de 
carácter lluvioso, las soldaduras de los pernos se realizan con alta humedad en el 
ambiente, provocando la aparición de poros, y por tanto, las correspondientes 
incidencias. 
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8.- CONCLUSIONES 
 
Sin duda uno de los avances técnicos más notables de las ciudades 
contemporáneas es la construcción en altura. La ingeniería moderna ha hecho enormes 
progresos y hoy es posible multiplicar por un número muy grande de veces la cantidad 
de espacio construido que puede producirse en un mismo espacio físico. De hecho los 
enormes rascacielos, con alturas casi inverosímiles, son un emblema de nuestra 
civilización y un símbolo del poder técnico y económico que ella ha conquistado. Así es 
el caso de Dubai, que concentrando más del 20% de las grúas de todo el mundo, intenta 
convertirse en una atracción turística en un futuro no muy lejano, basándose en la 
construcción de un gran número de rascacielos (actualmente hay 550 nuevos proyectos 
de rascacielos). 
 
El control de calidad es de vital importancia dado que establece medidas para 
corregir las actividades, de tal forma que se alcancen planes exitosamente; determina y 
analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para que no se 
vuelvan a presentar en el futuro y además localiza a los lectores responsables de la 
administración, desde el momento en que se establecen medidas correctivas. Por todo 
ello, un buen control de calidad reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 
 
El control de calidad en construcción cubre todas las etapas que constituyen un 
proyecto u obra, esto es, desde el diseño y planificación, pasando por la ejecución hasta 
la etapa de mantenimiento y evaluación. Un control de calidad apropiado asegura una 
obra duradera y que cumpla con la función para la que fue diseñada. Como se puede 
apreciar, el éxito de los procesos de control de calidad depende de muchas personas: 
consultores, constructores, supervisores, proveedores de materiales, técnicos, obreros, 
dibujantes, operadores de maquinaria, laboristas y más dependiendo de la etapa y tipo 
de proyecto, por ello la importancia de que cuente con el apoyo de personal cualificado. 
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Del estudio realizado sobre las incidencias detectadas en la ejecución de la 
estructura metálica de un rascacielos se han extraído las siguientes conclusiones: 
• Una vez detectada una incidencia provocada por un defecto en la 
fabricación, se tarda alrededor de 2 o 3 plantas en corregir esta incidencia. 
• La especialización de los trabajadores en el transcurso de la obra, provoca 
una disminución paulatina en el número de incidencias detectadas. 
• Un defecto de ejecución en taller no detectado, probablemente se traducirá a 
un defecto en el montaje, con el consiguiente gasto económico y temporal. 
• A pesar de realizarse el menor volumen posible de trabajos de soldeo en 
obra, se registran un gran número de incidencias producidas por defectos en 
las soldaduras. Seguramente si los trabajos de soldeo ejecutados en taller se 
realizaran en obra, el número de incidencias registradas debido a las 
soldaduras se incrementaría considerablemente. 
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9.- LISTADO DE NORMATIVA UTILIZADA 
 
A continuación se detalla un listado resumen de la normativa aplicable en el 
control de ejecución de la estructura metálica utilizada en cada apartado. 
• Datos preliminares: 
o EA-95, art. 5.2.2. 
o ANSI-AWS D1.1. 
o UNE 14612:1980. 
o UNE-EN 571.1:1997. 
• Recepción del material base: 
o UNE-EN-10025:2006. 
o EA-95, parte 2. 
o DIN-17100. 
o Euronorma EN 10-163. 
o UNE-EN 10160:2000. 
• Recepción del material de aportación: 
o UNE-EN ISO 2560:2006. 
o ANSI-AWS A5.1. 
o EA-95, art. 5.2.2. 
o ANSI-AWS D1.1. 
• Limpieza previa: 
o EA-95, art. 5.2.2. 
• Tipo de procedimiento de corte: 
o EA-95, arts. 5.2.5 y 5.3.5. 
o ANSI-AWS D1.1. 
• Realización de agujeros: 
o EA-95, art. 5.3.6. 
• Mecanizado: 
o NBE-MV 104-1966, art. 4.5.7. 
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• Enderezado y conformado: 
o EA-95, art. 5.3.3. 
• Soldadura: 
o EA-95, arts. 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5 y parte 2. 
o UNE-EN ISO 15607:2007. 
o AWS D1.1-96. 
o ASME, sección IX. 
o UNE-EN 287.1:2004. 
o DIN-17100. 
o DIN-17102. 
o UNE-EN ISO 2560:2006. 
o ANSI-AWS A5.1. 
o UNE-EN 10025:1994. 
• Documentación utilizada: 
o EA-95, art. 5.3.1. 
• Control dimensional: 
o EA-95, arts. 2.1, 2.2, 2.3, 5.3 y 5.5. 
• Estado superficial: 
o EA-95, arts. 2.1 y 5.6. 
• Uniones soldadas en barras y nudos de la estructura: 
o EA-95, arts. 5.2, 5.2.3 y 5.3.1. 
o ANSI-AWS D1.1-96. 
o UNE-EN 13018:2001. 
o UNE-EN 571.1:1997. 
o UNE-EN ISO 6520-1:1999. 
o UNE-EN 1290:1998. 
o UNE-14612-80. 
o UNE-EN 1435:1998. 
o UNE-EN 287. 
o UNE-EN 1714:1998. 
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• Uniones atornilladas: 
o EA-95, arts. 5.1 y 5.6.2, partes 2 y 3, tabla 3.6.5. 
o AISC, parte 5. 
• Sistema de protección de la estructura: 
o EA-95, arts. 5.6, 5.6.6, 5.6.7 y 5.6.8. 
• Pilares o elementos verticales: 
o EA-95, arts. 5.4 y 5.5. 
• Vigas y otros elementos estructurales: 
o EA-95, arts. 5.4 y 5.5. 
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ANEXO Nº 1 
 
 
PARTES DE INSPECCIÓN 
EN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
 PARTE DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
(OBRAS EN GENERAL) 
PARTE Nº:       
OBRA:        
CENTRO:       
REFERENCIA:       
EMPLAZAMIENTO:       
HOJA Nº       DE       
INSPECTOR:       
FIRMA  PETICIONARIO:       
FECHA:       
ZONA INSPECCIONADA:       
 
1. REPLANTEO CORR. INC. 
D.D.O.  
COLOCACIÓN DE VIGUETAS 
  
REALIZADO POR 
CONSTRUCTOR  DEFECTOS DE LAS VIGUETAS       
CORRECTAS  CORR. INC. 
TOLERANCIAS 
INCORRECTAS  
FORMACIÓN DE ENLACE  
DE LAS VIGUETAS CON LAS VIGAS   
2. ENCOFRADOS CORR. INC. 
CORR. INC. 
COLOCACIÓN DE BOVEDILLAS 
  
RIGIDEZ 
  DEFECTOS DE LAS BOVEDILLAS       
CORR. INC. ESPESOR NOMINAL       mm. 
ESTANQUEIDAD 
  
 
ESPESOR MÍNIMO DE 
LOSA SUPERIOR MEDIDO       mm. 
CORR. INC. CORR. INC. 
LIMPIEZA 
  
ENTRADA DEL HORMIGÓN  
EN LOS NERVIOS   
CORR. INC. 4 B. FORJADOS DE LOSAS ALVEOLARES 
TOLERANCIAS 
  MARCA       
3. CIMBRADO 
IDENTIFICACIÓN DEL 
TIPO DE FORJADO TIPO       
CORR. INC. EXISTE  
RIGIDEZ Y RESISTENCIA 
  
AUTORIZACIÓN  
DE USO NO EXISTE  
CORR. INC. CORR. INC. SEPARACIÓN ENTRE  
PUNTALES Y SOPANDAS   
COLOCACIÓN DE LOSAS 
  
CORR. INC. CORR. INC. 
PIEZAS ARMADAS
  
FORMA DE ENLACE  
EN LAS VIGAS O MUROS   
CORR. INC. ADMISIBLES NO ADMISIBLES 
FORMA DE CIMBRADO 
PIEZAS 
PRETENSADAS   
DEFECTOS DE LOSAS 
  
CORR. INC. ESPESOR NOMINAL       mm. CIMBRADO DE PLANTAS 
SUCESIVAS 
Nº de 
PLANTAS 
    
  
ESPESOR DE LOSA 
SUPERIOR SI SE 
DISPONE MEDIDO       mm. 
CORR. INC. CORR. INC. 
RECIMBRADO 
Nº de 
PLANTAS 
    
  
POSICIÓN 
  
4 A. FORJADOS PREFABRICADOS DE VIGUETAS RESISTENTES Y 
SEMIRRESISTENTES 
CORR. INC. 
MARCA       
DIÁMETRO 
  IDENTIFICACIÓN DEL 
TIPO DE FORJADO TIPO       CORR. INC. 
EXISTE  
ARMADURAS  
DE MOMENTOS 
NEGATIVOS  
ALOJADAS EN JUNTAS 
Y/O ALVEOLOS 
CALIDAD 
DEL MATERIAL   AUTORIZACIÓN  
DE USO NO EXISTE  CORR. INC. 
CORR. INC. 
VERTIDO Y COMPACTACIÓN  
DEL HORMIGÓN DE JUNTAS  
Y ALVEOLOS ROTOS   IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE VIGUETAS 
  4 C. FORJADOS SIN VIGAS 
CORR. INC. MARCA       IDENTIFICACIÓN DEL TIPO  
DE BOVEDILLAS   
IDENTIFICACIÓN DEL 
TIPO DE FORJADO TIPO       
 
 
 
  
 CORR. INC. TRATAMIENTO       
ELEMENTOS DE RELLENO 
  
JUNTAS DE TRABAJO 
EN VIGAS TIEMPO 
DE APERTURA 
      
CORR. INC. POSICIÓN       
ARMADURA DE LOSA SUPERIOR 
  
JUNTAS DE TRABAJO 
EN FORJADOS, LOSAS 
Y PLACAS TRATAMIENTO       
CORR. INC. DISTANCIA       ENTRADA DE HORMIGÓN EN LOS 
NERVIOS   POSICIÓN       
CORR. INC. TRATAMIENTO       ARMADURA TRANSVERSAL DE 
PUNZONAMIENTO   
JUNTAS DE 
CONTRACCIÓN 
TIEMPO 
DE APERTURA 
      
5. FERRALLA PRECAUCIONES EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES         
CORR. INC. 7. DESENCOFRADO 
LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO EN OBRA 
  VIGAS       
CORR. INC. PILARES       
DIÁMETROS 
  MUROS       
CORR. INC. 
EDAD DEL HORMIGÓN 
OTRAS PIEZAS       
CORTE Y DOBLADO 
  
LIGERO  
DESPERFECTOS QUE SE 
OBSERVAN 
      
FUERTE  8. DESCIMBRADO 
ADHERIDO  
GRADO DE OXIDACIÓN 
SUELTO  
TEMPERATURA AMBIENTE 
 DURANTE EL CIMBRADO 
(MEDIA DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS DIARIAS) 
      ºC 
CORR. INC. EDAD DEL HORMIGÓN       días 
POSICIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
  SISTEMA DE DESCIMBRADO        
CORR. INC. CORR. INC. 
LONGITUD 
  
ORDEN DE DESCIMBRADO 
  
CORR. INC. PRUEBAS       
SEPARACIÓN ENTRE BARRAS 
  
CRITERIO 
REGLAS 
GENERALES 
      
CORR. INC. 9. CONTROL DE ELEMENTOS TERMINADOS 
SOLAPE (Máximo 4 Ø) 
  CORR. INC. 
CORR. INC. 
ANCHOS 
  
SOLAPES 
COSIDO DE ESTRIBOS 
  CORR. INC. 
CORR. INC. 
CANTOS 
  
ATADO 
  CORR. INC. 
CORR. INC. 
NIVELES 
  
RECUBRIMIENTOS 
  CORR. INC. 
EXISTEN  
PLANEIDAD 
  
SEPARADORES 
NO EXISTEN  CORR. INC. 
MORTERO  
LUCES 
  
PLÁSTICO  CORR. INC. TIPO DE SEPARADORES 
ALAMBRES  
TOLERANCIAS 
EN 
DIMENSIONES 
DESPLOMES 
  
6. HORMIGONADO
 
CORR. INC. 
PREVISTO       cm. 
RESISTENCIA DEL HORMIGÓN (4) 
  CONSISTENCIA 
(ASIENTO DE CONO) 
TOLERANCIA REAL       cm. CORR. INC. 
ALTURA        m. 
COLOCACIÓN DE LA ARMADURA (5) 
  
CORR. INC. CORR. INC. VERTIDO HAY 
SEGREGACIÓN   
RECUBRIMIENTOS DE LA ARMADURA (6) 
  
CORR. INC. FISURAS        
COMPACTACIÓN 
  COQUERAS        
TIPO        DECOLORACIONES        
CURADO 
DURACIÓN        DESCANTILLADOS        
POSICIÓN       LAVADOS        JUNTAS DE TRABAJO 
EN PILARES TRATAMIENTO       REPARACIONES CORR.  INC.  
 
 PARTE DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
(OBRAS EN GENERAL) 
REFERENCIA:       PARTE Nº:       HOJA Nº       DE       
 
10. OBSERVACIONES:
  
 
 
 
 
 
  
NOTAS: 
 
1. LOS NÚMEROS ENTRE PARÉNTESIS HACEN REFERENCIA A OBSERVACIONES EN EL APARTADO 10. 
 
2. SI ALGÚN APARTADO CORRESPONDE A ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS POR INTEMAC EN ESTA OBRA, CRÚCELO CON UN 
ASPA     . 
 
 
3. SI ALGÚN APARTADO CORRESPONDE A ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTA OBRA PERO NO CONTROLADAS EN ESTA 
INSPECCIÓN CRÚCELO CON UNA DIAGONAL. 
 
4. LOS DATOS NO VERIFICABLES POR EL INSPECTOR SE TOMAN DE LA HOJA DE SUMINISTRO DEL HORMIGÓN PREPARADO, SI NO SE 
INDICA OTRA COSA. 
 
LABORATORIOS OFICIALMENTE ACREDITADOS EN LAS ÁREAS 
 
EHA Hormigón, sus componentes y armaduras de acero. EAP Perfiles de acero para estructuras. EAS Soldadura de perfiles 
estructurales de acero. GTL Ensayos de laboratorio de geotécnia. GTC Sondeos, toma de muestras y ensayos “in situ”. VSG 
Viales.  
AM  Albañilería: AFC Fábricas piezas cerámicas, AFH Fábricas piezas de hormigón, ACC Cubiertas piezas cerámicas,  
ACH Cubiertas piezas de hormigón, APH Pavimentos piezas de hormigón, AMC Morteros para albañilería. 
 
 
Laboratorio Central acreditado por ENAC con acreditación: 
 Nº 25/LE39 “Hormigón y sus componentes”, Nº 25/LE40 “Armaduras de acero para hormigón” 
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ANEXO Nº 2 
 
 
PARTES DE INSPECCIÓN 
EN ESTRUCTURA METÁLICA 
 PARTE DE INSPECCION EN TALLER Y/O EN OBRA 
DE EJECUCION DE ESTRUCTURA METALICA 
 PARTE Nº   
 
 
CENTRO  
 REFERENCIA   
 
 
HOJA Nº    DE  
 INSPECTOR  
 FIRMA  
 
 
FECHA  
ZONA INSPECCIONADA:  
 
 
I. CONTROLES PREVIOS A LAS OPERACIONES DE MONTAJE 9. SOLDADURA 
1. ACTUACIONES PREVIAS  EXISTE 
 
  INTEMAC   NO EXISTE 
 
  OTROS 
 
  CORRECTA 
 
 NO EXISTE 
 
  INCORRECTA 
 
2. AMBITO DE APLICACION. TIPO DE ESTRUCTURA   CORRECTA 
 
3. DATOS PRELIMINARES   INCORRECTA 
 
 HORA DE COMIENZO 
 
 CORRECTA 
 
 HORA DE TERMINACION 
 
 INCORRECTA 
 
 TEMPERATURA ACTUAL 
 
 CORRECTA 
 
 HUMEDAD RELATIVA 
 
 INCORRECTA 
 
 OTRAS 
 
 CORRECTO 
 
4. REPLANTEO  INCORRECTO 
 
 D.F. 
 
 HOMOLOGADOS 
 
 CONSTRUCTOR 
 
 NO HOMOLOGADOS 
 
 CORRECTAS 
 
 ARCO MANUAL (SMAW) 
 
 INCORRECTAS 
 
 SEMIAUTOMATICO (GMAW) 
 
5. RECEPCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  ARCO SUMERGIDO (SAW) 
 
 EXISTE 
 
 FABRICANTE  
 NO EXISTE 
 
 MODELO  
 CORRECTAS 
 
 TIPO  
 INCORRECTAS 
 
 CORRECTA 
 
 EXISTEN 
 
 INCORRECTA 
 
 NO EXISTEN 
 
 CORRECTA 
 
 CORRECTO 
 
 INCORRECTA 
 
 INCORRECTO 
 
 CORRECTA 
 
 SE REALIZA 
 
 INCORRECTA 
 
 NO SE REALIZA 
 
 CORRECTA 
 
6. RECEPCION DEL MATERIAL DE APORTACION  INCORRECTA 
 
 CORRECTA 
 
 CORRECTO 
 
 INCORRECTA 
 
 INCORRECTO 
 
 CORRECTA 
 
  CORRECTA 
 
 INCORRECTA 
 
  INCORRECTA 
 
 EXISTEN 
 
  CORRECTA 
 
 NO EXISTEN 
 
  INCORRECTA 
 
 EXISTEN 
 
  CORRECTA 
 
 NO EXISTEN 
 
  INCORRECTA 
 
II. CONTROLES DURANTE LAS OPERACIONES DE MONTAJE  CORRECTA 
 
7. MANIPULACION DE ELEMENTOS DURANTE EL MONTAJE  INCORRECTA 
 
 CORRECTA 
 
 CORRECTA 
 
 INCORRECTA 
 
 INCORRECTA 
 
8. UNIONES ATORNILLADAS  CORRECTA 
 
 CORRECTAS 
 
 INCORRECTA 
 
 INCORRECTAS 
 
CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE 
            
OBRA: 
PETICIONARIO: 
EMPLAZAMIENTO: 
PROCEDIMIENTO DE 
SOLDADURA 
CONTROL DE PROYECTO 
EXISTE 
CON BISEL 
PREPARACION 
DE BORDES 
A ESCUADRA 
DURACION DE LA INSPECCION INSPECCION DE LOS BORDES 
CONDICIONES AMBIENTALES GEOMETRIA DE JUNTAS 
ARMADO (PUNTEADO) 
REALIZADO POR IDENTIFICACION DE 
OPERARIOS SOLDADORES 
TOLERANCIAS EN DIMENSIONES 
PROCESO DE SOLDADURA 
REGISTRO DE ENTRADA IDENTIFICACION DE EQUIPOS 
DE SOLDADURA 
MARCAS DE ACUERDO CON 
PLANOS IDENTIFICACION DEL 
MATERIAL BASE DEFECTOS PROVOCADOS EN EL 
ENVIO 
MANIPULACION, COLOCACION 
Y/O ACOPIO 
IDENTIFICACION DE 
CONSUMIBLES 
CONSERVACION Y UTILIZACION 
DEL CONSUMIBLE 
TOMA DE MUESTRAS 
POSICION DE SOLDEO 
IDENTIFICACION Nº DE PASADAS 
CONSERVACION INTENSIDAD 
PARAMETROS 
DE SOLDADURA DEFECTOS 
TENSION DEL 
ARCO 
CERTIFICADOS VELOCIDAD DE 
SOLDEO 
PROTECCION DEL ARCO 
MANIPULACION TECNICA DE SANEADO DE RAIZ 
TEMPERATURA DE 
PRECALENTAMIENTO 
UNIONES 
 PARTE DE INSPECCION EN OBRA DE EJECUCION 
DE ESTRUCTURA METALICA 
REFERENCIA     PARTE Nº  FECHA  HOJA Nº    DE    
 CORRECTA 
 
 CORR. INC. CORR. INC. 
 INCORRECTA 
 
   
 
  
 
  
 
  
 
 CORRECTO 
 
 CORR. INC. CORR. INC. 
 INCORRECTO 
 
   
 
  
 
  
 
  
 
III. CONTROLES REALIZADOS SOBRE ESTRUCTURA ACABADA  CORR. INC. CORR. INC. 
10. DOCUMENTACION UTILIZADA    
 
  
 
  
 
  
 
DE PROYECTO 
 
 CORR. INC. CORR. INC. 
PLANOS DE TALLER 
 
   
 
  
 
  
 
  
 
OTRA 
 
 CORR. INC. CORR. INC. 
1. PILARES O ELEMENTOS VERTICALES    
 
  
 
  
 
  
 
 CORRECTA 
 
15. UNIONES ATORNILLADAS 
 INCORRECTA 
 
 CORRECTAS INCORRECTAS 
  CORRECTAS 
 
 
  
  INCORRECTAS 
 
 CORRECTA INCORRECTA 
  CORRECTAS 
 
 
  
  INCORRECTAS 
 
 CORRECTA INCORRECTA 
  CORRECTOS 
 
 
  
  INCORRECTOS 
 
 CORRECTAS INCORRECTAS 
  CORRECTAS 
 
 
  
  INCORRECTAS 
 
 CORRECTAS INCORRECTAS 
  CORRECTA 
 
 
  
  INCORRECTA 
 
 CORRECTA INCORRECTA 
12. VIGAS O ELEMENTOS HORIZONTALES  
  
 CORRECTA 
 
 CORRECTA INCORRECTA 
 INCORRECTA 
 
 
  
  CORRECTAS 
 
 CORRECTOS INCORRECTOS 
  INCORRECTAS 
 
 
  
  CORRECTA 
 
 CORRECTA INCORRECTA 
  INCORRECTA 
 
 
  
  CORRECTAS 
 
 CORRECTO INCORRECTO 
  INCORRECTAS 
 
 
  
  CORRECTA 
 
 CORRECTO INCORRECTO 
  INCORRECTA 
 
 
  
  CORRECTA 
 
16. FORJADOS MIXTOS 
  INCORRECTA 
 
  CORR. INC. 
13. UNIONES SOLDADAS EN BARRAS   
  
UNION SOLDADA EN BARRA A TOPE EN ANGULO   CORR. INC. 
 CORR. INC. CORR. INC.   
  
   
 
  
 
  
 
  
 
  CORR. INC. 
 CORR. INC. CORR. INC.   
  
   
 
  
 
  
 
  
 
  CORR. INC. 
 CORR. INC. CORR. INC.   
  
   
 
  
 
  
 
  
 
  CORR. INC. 
 CORR. INC. CORR. INC.   
  
   
 
  
 
  
 
  
 
  SI NO 
 CORR. INC. CORR. INC.   
  
   
 
  
 
  
 
  
 
  CORR. INC. 
 CORR. INC. CORR. INC.   
  
   
 
  
 
  
 
  
 
  CORR. INC. 
 CORR. INC. CORR. INC.   
  
   
 
  
 
  
 
  
 
  CORR. INC. 
14. UNIONES SOLDADAS EN NUDOS   
  
UNION SOLDADA EN NUDO A TOPE EN ANGULO 17. SISTEMA DE PROTECCION DE LA ESTRUCTURA 
 CORR. INC. CORR. INC.   CORR. INC. 
   
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 CORR. INC. CORR. INC.   CORR. INC. 
   
 
  
 
  
 
  
 
  
   
TEMPERATURA ENTRE 
PASADAS 
INSPECCION VISUAL DE 
SOLDADURAS   
TRATAMIENTO POST-SOLDADURA INSPECCION POR LIQUIDOS 
PENETRANTES   
INSPECCION POR PARTICULAS 
MAGNETICAS 
INSPECCION MEDIANTE 
GAMMAGRAFIAS 
INSPECCION POR ULTRASONIDOS 
DISPOSICION DE PILARES EN 
PLANTA 
DIMENSIONES 
TOLERANCIAS 
EN 
DIMENSIONES 
PLACAS DE 
BASE 
DISPOSICION 
SECCIONES 
DE BARRAS 
LIMPIEZA DE LA UNION 
DESPLOMES 
DESALINEACIONES 
FLECHAS 
EXCENTRICIDADES DISTANCIA 
ENTRE EJES 
DE PILARES SEPARACION ENTRE CUBREJUNTAS 
Y/O PLACAS DE UNION A TOPE 
DISPOSICION DE VIGAS EN 
PLANTA 
SEPARACION ENTRE 
EXTREMIDADES MECANIZADAS DE 
PILARES 
TOLERANCIAS 
EN 
DIMENSIONES 
SECCIONES 
DE BARRAS 
TORNILLOS CONFORME 
ESPECIFICACIONES 
NIVELACION CALIDAD DE LOS TORNILLOS 
FLECHAS SISTEMA DE COMPROBACION DE 
APRIETE DE TORNILLOS 
DISTANCIA 
ENTRE EJES 
DE VIGAS 
PAR DE APRIETE 
EXCENTRICIDAD 
EN APOYOS 
DIMENSIONES 
Y TIPO 
COLOCACION 
Y LIMPIEZA 
CHAPA NERVADA 
DISPOSICION DE LA JUNTA 
STUD 
WELDING 
CONECTADORES 
CONTROL DIMENSIONAL 
OTROS 
INSPECCION VISUAL DE 
SOLDADURAS 
DIMENSIONES 
INSPECCION POR LIQUIDOS 
PENETRANTES 
¿EXISTEN 
CERTIFICADOS? INSPECCION POR PARTICULAS 
MAGNETICAS 
CERTIFICADOS 
INSPECCION MEDIANTE 
GAMMAGRAFIAS 
COLOCACION Y 
POSICION 
INSPECCION POR ULTRASONIDOS 
PRUEBAS 
IN SITU 
DISPOSICION DE SOLDADURAS   
LIMPIEZA 
MANUAL O 
MECANICA 
CONTROL DIMENSIONAL    CHORREADO 
PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE 
 PARTE DE INSPECCION EN OBRA DE EJECUCION 
DE ESTRUCTURA METALICA 
REFERENCIA     PARTE Nº  FECHA HOJA Nº           DE    
  CORR. INC. 
  
  
  NO EXISTE 
 
  SI NO 
  
  
  CORR. INC. 
  
  
  CORR. INC. 
  
  
  CORR. INC. 
  
  
  CORR. INC. 
  
  
  SI NO 
  
  
18. PROTECCION CONTRA EL FUEGO 
 MATERIAL IGNIFUGO  
 PINTURA INTUMESCENTE  
  CORR. INC. 
  
  
  CHORREADA CON OXIDO
 
  
  
  CORR. INC. 
  
  
 CORR. INC. 
 
  
  SI NO 
  
  
  CORR. INC. 
  
  
 CORR. INC. 
 
  
 CORR. INC. 
 
  
 SI NO 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANALLADO PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE 
CERTIFICADOS ¿EXISTEN? 
IDENTIFICACION 
APLICACION 
PINTURA ESPESORES 
ADHERENCIA 
¿EXISTEN 
DEFECTOS? 
PINTADA 
TIPO 
ESTADO DE LA SUPERFICIE 
SIN PINTAR 
IDENTIFICACION DEL MATERIAL 
¿EXISTEN 
CERTIFICADOS? 
CERTIFICADOS 
CERTIFICADOS 
SISTEMA DE APLICACION 
ESPESORES APLICADOS 
¿EXISTEN DEFECTOS? 
 PARTE DE INSPECCION EN OBRA DE EJECUCION 
DE ESTRUCTURA METALICA 
REFERENCIA     PARTE Nº  FECHA HOJA Nº    DE    
19. OBSERVACIONES 
 
NOTAS 
 
1. LOS NUMEROS ENTRE PARENTESIS HACEN REFERENCIA A OBSERVACIONES EN EL APARTADO 19.  
2. SI ALGUN APARTADO CORRESPONDE A ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS POR INTEMAC EN ESTA OBRA, CRUCELO CON UN ASPA  . 
3. SI ALGUN APARTADO CORRESPONDE A ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTEMAC EN ESTA OBRA PERO NO CONTROLADAS EN ESTA 
INSPECCION, CRUCELO CON UNA DIAGONAL .
 
 
EXAMEN VISUAL Y CONTROL DIMENSIONAL DE SOLDADURAS DE ÁNGULO 
  PROCEDIMIENTO :                                                                                 ESPECIFICACIÓN : 
 
OBJETO DE CONTROL : 
PLANO : 
DETALLE : 
  
MATERIAL : 
PROCEDIMIENTO SOLDADURA  : 
 
R E S U L T A D O S 
INSPECCIÓN VISUAL EVALUA -
CIÓN 
S
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DIMENSIONES EN MILIMETROS 
DEFECTOS EXTERNOS 
 
OBSERVADOS 
A
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C
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P
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B
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N
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C
E
P
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O
B
S
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OBSERVACIONES : 
 
 PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº     
 
CENTRO  
REFERENCIA   
EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
PETICIONARIO 
 
FIRMA  
INSPECCIÓN EN TALLER    OBRA 
 
FECHA  
OBRA 
IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL BASE 
DIMENSIONES (mm) PESO 
Nº IDENTIFICACIÓN PRODUCTO LARGO ANCHO ESPESOR Kg / m TOTAL Kg 
FABRI-
CANTE 
Nº DE 
COLADA 
Nº DE 
PIEZAS 
CALIDAD 
ACERO 
CERTIFICADO 
Nº 
OBSERVA-
CIONES 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
OBSERVACIONES : 
 
 
 
PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº     
 
CENTRO  
REFERENCIA   
EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
PETICIONARIO 
 
FIRMA  
INSPECCIÓN EN TALLER    OBRA 
 
FECHA  
OBRA 
IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE APORTACIÓN 
Nº PRODUCTO ESPECIFICACIÓN Ø NOMBRE 
COMERCIAL 
Nº DE COLADA Nº DE LOTE CERTIFICADO  OBSERVA-
CIONES 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
OBSERVACIONES : 
 
 
PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº     
 
CENTRO  
REFERENCIA   
EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
PETICIONARIO 
 
FIRMA  
INSPECCIÓN EN TALLER    OBRA 
 
FECHA  
OBRA 
IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 
 IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO  
MATERIAL BASE EMPLEADO  
PROCEDIMIENTO DE 
SOLDADURA  
POSICIÓN DE SOLDADURA   
MATERIAL DE APORTACIÓN 
EMPLEADO  
GAS DE PROTECCIÓN (tipo y 
caudal) ó FLUX  
DETALLE DE UNIÓN 
PASADA ÚNICA O MÚLTIPLE  
ARCO UNICO O MULTIPLE  
INTENSIDAD SOLDADURA Y 
POLARIDAD  
TENSIÓN SOLDADURA   
VELOCIDAD SOLDADURA Y 
DIRECCIÓN  
TÉCNICA DE SANEADO RAIZ  
CONDICIONES DE REALIZACIÓN 
PASADA 
Nº 
Ø ELECTRODO 
DESIGNACIÓN I U V 
     
     
     
     
     
 
TEMPERATURA PRECALENTA-
MIENTO Y ENTREPASADAS  
GAMA ESPESOR HOMOLOGADO : 
TRATAMIENTO POST-
SOLDADURA  
POSICIONES DE SOLDADURA  
HOMOLOGADAS : 
IDENTIFICACIÓN SOLDADOR 
FECHAS DE REALIZACIÓN Y 
RESULTADO 
 
 
 
 
 
PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº     
 
CENTRO  
REFERENCIA   
EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
PETICIONARIO 
 
FIRMA  
INSPECCIÓN EN TALLER    OBRA 
 
FECHA  
OBRA 
IDENTIFICACIÓN DE OPERARIOS SOLDADORES 
C U A L I F I C A C I Ó N 
Nº 
NOMBRE Y APELLIDOS 
D.N.I. Nº DE 
CERTIFICADO 
CODIGO/ 
NORMA 
PROCEDI-
MIENTO POSICIÓN ESPESORES 
OBSERVA-
CIONES 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
OBSERVACIONES : 
 
 PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº     
 
CENTRO  
REFERENCIA   
EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
PETICIONARIO 
 
FIRMA  
INSPECCIÓN EN TALLER    OBRA 
 
FECHA  
OBRA 
CONTROL DURANTE EL PROCESO DE SOLDADURA 
IDENTIFICACIÓN SOLDADURA : UNION DE :       ANGULO  
                          PENETRACIÓN PARCIAL 
                          PENETRACIÓN TOTAL 
IDENTIFICACIÓN POR CODIGO :  
PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA : 
 
 
 
DISEÑO DE JUNTA OBSERVACIONES : 
 
PREPARACIÓN BORDES:    
    
   SEPARACIÓN BORDES RAIZ :  
   ALTURA TALON RAIZ :  
   ANGULO CHAFLAN : 
DESALINEACIÓN : (Uniones a tope 10% espesor ó 3.2 mm, máximo) 
 
VERIFICACIÓN BORDES SOLDADURA : 
 
LIMPIEZA : 
 
DEFECTOS : 
(atención a longitudes defectos > 25 mm) 
 
RUGOSIDAD : 
TOMA DE RAIZ : 
(TECNICA EMPLEADA) 
VERIFICACIONES 
MATERIAL DE APORTACIÓN : 
ALMACENAMIENTO CONSUMIBLES : 
EQUIPO SOLDADURA : 
NOMBRE SOLDADOR : 
 
PARÁMETROS :                    INTENSIDAD :                                                                                   
                                                      TENSIÓN : 
                                                      VELOCIDAD SOLDEO : 
 
 
PRECALENTAMIENTO :        TEMPERATURA :                                                    
                                                      DISTANCIA BORDE : 
                                               TECNICA EMPLEADA : 
 
 
POST-CALENTAMIENTO :   TEMPERATURA :  
                                                     TIEMPO : 
                                               SISTEMA EMPLEADO : 
                         
OBSERVACIONES : 
 
 
 
PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº   
   OBRA 
 
 
CENTRO  
REFERENCIA   
   EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
   PETICIONARIO 
 
FIRMA  
   INSPECCIÓN EN
 
TALLER    OBRA 
 
FECHA  
{ 
{ 
{ 
IDENTIFICACIÓN EQUIPO DE SOLDADURA 
FABRICANTE :  MARCA Y MODELO : 
TIPO DE EQUIPO : NORMA :  
CATÁLOGO : 
 
Nº DE FABRICACIÓN :  
                                                       CONTINUA   
TIPO DE REGULACIÓN 
                                                 DISCONTINUA   
TENSIÓN EN VACIO 
U0 :               V. 
EQUIPO PARA :                        ARCO MANUAL                
                                                   SEMI-AUTOMÁTICA      
                                                   ARCO SUMERGIDO  
            
CARACTERÍSTICA :                 DESCENDENTE                  
                                                   PLANA                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMA DE                                A.               V. 
                                                   hasta 
REGULACIÓN                         A.               V. 
FRECUENCIA : 
                    Hz 
FACTOR DE MARCHA :                                                     X (%) 
INTENSIDAD :                                                                     I2 (A) 
TENSIÓN :                                                                          U2 (V) 
 
  
 
                                                          CORRIENTE CONTINUA                                 POTENCIA MÁXIMA :                                      KW. 
CONEXIÓN A LA RED                   CORRIENTE RECTIFICADA         
                                                         CORRIENTE ALTERNA                                    VELOCIDAD GIRO MOTOR :                           r.p.m. 
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN                           V. 
INTENSIDAD DE ALIMENTACIÓN SEGÚN FACTOR DE MARCHA : 
POTENCIA CONDENSADORES :                                Kva. GRADO AISLAMIENTO : OBSERVACIONES : 
 
OBSERVACIONES: 
 
 PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº    
 
CENTRO  
REFERENCIA   
EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
PETICIONARIO  
FIRMA  
INSPECCIÓN EN TALLER    OBRA 
 
FECHA  
OBRA 
{ { 
CONTROL DE SOLDADURA TERMINADA 
IDENTIFICACIÓN SOLDADURA : 
SOLDADURA DE ÁNGULO 
 
LADO DEL CORDON : 
 
BISECTRIZ : 
 
ANCHO DEL CORDON : 
(Convexidad máxima permitida 0.07 x ancho cordón + 1.5 mm) 
 
SOLAPAMIENTO : 
(Generalmente no permitido) 
 
 
                                                        LONGITUD :  
SOLDADURA DISCONTINUA  
                                                        ESPACIADO : 
 
SOLDADURA A TOPE 
 
ANCHO CORDON : 
 
MORDEDURA BORDES : 
(Máximo permitido 0.8 mm ó 5% espesor) 
 
SOBREESPESOR : 
(Máximo permitido 3.2 mm) 
 
SOLAPAMIENTO : 
(Generalmente no permitido) 
 
                                                               LONGITUD : 
SOLDADURA DISONTINUA  
                                                       ESPACIADO : 
 
 
FECHA DE LA SOLDADURA : FECHA DE REPARACIÓN : FECHA DE REPARACIÓN : 
FECHA INSPECCIÓN VISUAL :  FECHA INSPECCIÓN VISUAL :  FECHA INSPECCIÓN VISUAL :  
RESULTADO : 
 
POR ; 
RESULTADO : 
 
POR ; 
RESULTADO : 
 
POR ; 
INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA 
 
LÍQUIDOS PENETRANTES                  
 
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS                
 
ULTRASONIDOS                                   
 
RADIOGRAFÍA                                        
 
OBSERVACIONES : 
 
 
 
PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº   
   OBRA 
 
 
CENTRO  
REFERENCIA   
   EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
   PETICIONARIO 
 
FIRMA  
   INSPECCIÓN EN
 
TALLER    OBRA 
 
FECHA  
VERIFICACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA SOLDADURA 
  PROCEDIMIENTO :                                                                                 ESPECIFICACIÓN : 
 
  OBJETO DE CONTROL : 
  PLANO : 
  DETALLE : 
  
MATERIAL : 
PROCEDIMIENTO SOLDADURA  : 
ESPESOR (mm) : 
 
  DATOS DEL EXAMEN : 
  EQUIPO : 
  MARCA : 
  TIPO : 
RESULTADO DEL EXAMEN 
COMPROBACIÓN EN 
VIA Nº  HILO SOLDADURA 
ALINEACIÓN EN 
PLANTA 
ALINEACIÓN EN 
ALZADO 
OBSERVACIONES 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
    
 
OBSERVACIONES : 
 
 
 
PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº   
   OBRA 
 
 
CENTRO  
REFERENCIA   
   EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
   PETICIONARIO 
 
FIRMA  
   INSPECCIÓN EN
 
TALLER    OBRA 
 
FECHA  
CONTROL DEL PAR DE APRIETE DE TORNILLOS 
  PROCEDIMIENTO :                                                                                 ESPECIFICACIÓN : 
OBJETO DE CONTROL : 
PLANO : 
DETALLE : 
  
 
EQUIPO UTILIZADO :                                            
MARCA : 
MODELO : 
Nº DE SERIE : 
CODIGO Nº : 
CAPACIDAD : 
RESOLUCIÓN : 
RESULTADOS 
TORNILLO 
Nº MÉTRICA CALIDAD 
PAR DE APRIETE 
Nm. GIRA TORNILLO 
NO GIRA 
TORNILLO OBSERVACIONES 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
 
OBSERVACIONES : 
 
 PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº   
   OBRA 
 
 
CENTRO  
REFERENCIA   
   EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
   PETICIONARIO 
 
FIRMA  
   INSPECCIÓN EN
 
TALLER    OBRA 
 
FECHA  
EXAMEN POR LÍQUIDOS PENETRANTES DE SOLDADURAS 
  PROCEDIMIENTO :                                                                                 ESPECIFICACIÓN : 
 
OBJETO DE CONTROL : 
PLANO : 
DETALLE : 
  
MATERIAL : 
PROCEDIMIENTO SOLDADURA  : 
ESPESOR (mm) : 
                                                                                                                                                                                                   1º        2º        3º  
DATOS DEL EXAMEN :                               INICIAL                                                         DESPUES DE REPARAR                        
 
TIPO DE LIMPIEZA APLICADA  :                 DECAPANTE                                               CEPILLO METÁLICO                  
 
MARCA Y TIPO DE LÍQUIDOS PENETRANTES EMPLEADOS : 
ELIMINADOR : 
PENETRANTE : 
REVELADOR : 
TIEMPO DE APLICACIÓN   
PENETRANTE (min. ) : 
REVELADOR (min. ) : 
EVALUACIÓN DESIGNACIÓN 
SOLDADURA 
INTERPRETACIÓN A=ACEPTABLE 
N.A.=NO ACEPTABLE 
OBSERVACIONES 
    
    
    
    
    
    
 
OBSERVACIONES : 
 
 
 
PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº   
   OBRA 
 
 
CENTRO  
REFERENCIA   
   EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
   PETICIONARIO 
 
FIRMA  
   INSPECCIÓN EN
 
TALLER    OBRA 
 
FECHA  
EXAMEN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS DE SOLDADURAS 
  PROCEDIMIENTO :                                                                                 ESPECIFICACIÓN : 
 
OBJETO DE CONTROL : 
PLANO : 
DETALLE : 
  
MATERIAL : 
PROCEDIMIENTO SOLDADURA  : 
ESPESOR (mm) :  
R E S U L T A D O S 
                                                                                                                                                                                   1º        2º       3º  
DATOS DEL EXAMEN :                                       INICIAL                                  DESPUES DE REPARAR                           
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO : 
MÉTODO DEL EXAMEN :             CONTINUO                    RESIDUAL                            C.C.                  C.A.                  C.R.        
PARTÍCULA :                                          SECA                HUMEDA                                        FLUORESCENTE               COLOR         
MARCA Y TIPO DE PARTÍCULA EMPLEADA  : 
ILUMINACIÓN :                      LUZ NATURAL                                             LUZ ARTIFUCIAL                                                   LUZ NEGRA          
MAGNETIAZCIÓN :                            YUGO                                                   ELECTRODOS                                                         BOBINA          
TIPO DE MAGNETIZACIÓN :                                                                             LONGITUDINAL                                     CIRCUNFERENCIAL         
SEPARACIÓN DE POLOS (mm):                      INTENSIDAD (A):                  Nº DE VUELTAS:                    INT. CAMPO (KA/M): 
EVALUACIÓN DESIGNACIÓN 
SOLDADURA 
I N T E R P R E T A C I Ó N 
A = ACEPTABLE 
N.A. = NO ACEPTABLE 
OBSERVACIONES 
    
    
    
    
    
    
 
OBSERVACIONES : 
 
 
 
PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº     
 
CENTRO  
REFERENCIA   
EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
PETICIONARIO  
FIRMA  
INSPECCIÓN EN            TALLER             OBRA   FECHA  
OBRA  
{ 
 
EXAMEN RADIOGRÁFICO DE SOLDADURAS 
  PROCEDIMIENTO :                                                                                 ESPECIFICACIÓN : 
 
OBJETO DE CONTROL : 
PLANO : 
DETALLE : 
  
MATERIAL : 
PROCEDIMIENTO SOLDADURA  : 
ESPESOR : 
 
                                                                                                                              1º       2º         3º  
DATOS DEL EXAMEN:                                                INICIAL                                  DESPUÉS DE REPARAR                             
 
                                                                                                                                                                                SIMPLE       
EQUIPO :                                                            ISOTOPO :                                                 PELÍCULA  
                                                                                                                                                                                DOBLE        
   MARCA :                                                                     ACTIVIDAD (Ci) :                                                  TIPO :  
   TIPO :                                                                          DIMENSIONES (mm) :                                         FORMATO: 
   Nº DE SERIE :                                                                                                                          ESPESOR PANTALLA         ANTERIOR :  
                                                                                                                                                                     DE PLOMO (mm)                  POSTERIOR : 
 
TIPO   I.Q.I. :                                                      DISTANCIA F.P. :                                        TIEMPO EX POSICIÓN : 
 
TÉCNICA RADIOGRÁFICA:                                                                                                                                                     SIMPLE      
    SIMPLE PARED                                             DOBLE PARED                                        CON INTERPRETACIÓN 
                                                                                                                                                                                                   DOBLE      
POSICIÓN FUENTE:                                         EXTERIOR                                                INTERIOR         
DESIGNACIÓN 
SOLDADURA 
IDENTIFICACIÓN 
RADIOGRÁFICA  
SENSIBILIDAD I N T E R P R E T A C I Ó N CALIFICACIÓN OBSERV. 
      
      
      
      
      
      
OBSERVACIONES: CALIFICACIÓN SEGÚN 
 
NORMA U.N.E. 14011 
1 - SOLDADURA MUY BUENA 
2 - SOLDADURA BUENA 
3 – SOLDADURA REGULAR 
4 – SOLDADURA MALA 
5 – SOLDADURA MUY MALA  
 
 
 
PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº     
 
CENTRO  
REFERENCIA   
EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
PETICIONARIO 
 
FIRMA  
INSPECCIÓN EN TALLER    OBRA 
 
FECHA  
OBRA 
{ 
{
  
 
PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE 
ESTRUCTURA METALICA 
PARTE Nº   
OBRA 
 
 
CENTRO  
REFERENCIA   
EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº     
INSPECTOR  
   PETICIONARIO 
 
FIRMA  
   INSPECCIÓN EN TALLER    OBRA  FECHA  
 
EXAMEN ULTRASÓNICO DE SOLDADURAS 
  PROCEDIMIENTO :                                                                                 ESPECIFICACIÓN : 
 
OBJETO DE CONTROL : 
PLANO : 
DETALLE : 
 
 
MATERIAL : 
PROCEDIMIENTO SOLDADURA  : 
ESPESOR (mm) : 
                                                                                                                                                                                                    
DATOS DEL EXAMEN :                                                    TRANSDUCTORES :                                   MARCA : 
 
EQUIPO : 
MARCA : 
TIPO : 
Nº DE SERIE : 
FECHA DE CALIBRACIÓN : 
 
 
ACOPLANTE :                                                                     BLOQUES DE CALIBRACIÓN : 
Nº 
ORDEN 
TIPO 
Nº DE 
SERIE 
FRECUENCIA 
(MHZ) 
DIMENSIONES 
(mm) 
ÁNGULO 
(º) 
TIPO DE 
ONDA 
1       
2       
3       
 
EXTENSIÓN DEL EXAMEN : 
RESULTADOS 
TIPO DE EXPLORACIÓN : 
 
REFERENCIA SOLDADURA  : 
DECIBELIOS DISCONTINUIDAD EVALUA -CIÓN 
DISTANCIA 
N
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OBSERVACIONES: 
    
 
 
 
PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº    
 
CENTRO  
REFERENCIA   
EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº    DE    
INSPECTOR  
PETICIONARIO 
 
FIRMA  
INSPECCIÓN EN
 
TALLER    OBRA 
 
FECHA   
DETERMINACIÓN DE ESPESORES DE MORTERO IGNIFUGO 
ZONA INSPECCIONADA  :  
      
 
PRODUCTO APLICADO : 
   
 
V
A
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R
 
M
E
D
IO
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OBRA 
  PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº    
 
CENTRO MADRID 
REFERENCIA   
EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº    DE    
INSPECTOR  
PETICIONARIO 
 
FIRMA  
INSPECCIÓN EN
 
TALLER    OBRA 
 
FECHA   
DETERMINACIÓN DE ESPESORES DE PINTURA 
ZONA INSPECCIONADA  :  
      
 
PRODUCTO APLICADO : 
   
 
V
A
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M
E
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OBRA: 
 DETERMINACIÓN DE ESPESORES DE PINTURA IGNÍFUGA 
 
PROCEDIMIENTO: UNE EN ISO 2808:1997 ESPECIFICACIÓN :   
 
OBJETO DEL ENSAYO  :  
 
DATOS DEL ENSAYO  : 
 
APARATO  :  
 
MARCA  : 
 
MODELO  :   
 
Nº DE SERIE  :   
 
RANGO (µm)  :   
 
APRECIACIÓN (µm)  :   
 
PLANO :  
DETALLE  :  
MATERIAL BASE  :   
SISTEMA DE PROTECCIÓN : 
- PREP. SUPERFICIAL  :   
- IMPRIMACIÓN  :  
- PINTURA IGNÍFUGA  :  
ESPESOR NOMINAL (µm)  :  
 
FIGURA:         
       
 
R E S U L T A D O S 
LECTURA EN MICRAS 
E
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L1 L2 L3 MEDIA 
OBSERVACIONES 
     
     
     
     
     
     
     
    
     
 
     
     
     
     
     
     
     
    
     
 
OBSERVACIONES :   
 
PARTE DE INSPECCION DE EJECUCION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
PARTE Nº    
 
CENTRO  
REFERENCIA   
EMPLAZAMIENTO  
HOJA Nº           DE      
INSPECTOR  
PETICIONARIO 
 
FIRMA  
INSPECCIÓN EN TALLER    OBRA FECHA  
OBRA  
ENSAYO DE ADHERENCIA POR TRACCIÓN DE PINTURAS Y BARNICES 
 
PROCEDIMIENTO : UNE EN ISO 4624:2003 ESPECIFICACIÓN : 
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ANEXO Nº 3 
 
 
INCIDENCIAS DETECTADAS 
EN LA ESTRUCTURA METÁLICA 
DE UN RASCACIELOS 
Nº INC. PARTE INCIDENCIA ESTRUCTURA METÁLICA PLANTA
Detectadas 
en:
Elemento
Tipo de 
incidencia
1 1 Diferencia de cotas respecto a planos superior a tolerancias N4-N6 Taller Bielas 1
2 1 Ejecución no conforme a planos N4-N6 Taller Bielas 1
3 1 Garganta soldadura inferior a especificada N4-N6 Taller Bielas 2
4 6 Rebabas en agujeros de tornillos N4-N6 Taller Bielas 3
5 9 Gargantas soldaduras inferior a especificada N4 Taller Pilares 2
6 9 Muesca en chapa N4 Taller Pilares 3
7 11 Perno sin soldar a viga N4-N6 Taller Bielas 1
8 11 Gargantas soldaduras inferior a especificada N4-N6 Taller Pilares 2
9 12 Garganta soldadura inferior a especificada N4-N6 Taller Pilares 2
10 13 Rebabas en agujeros de tornillos N5 Taller Vigas 3
11 13 Garganta soldadura inferior a especificada N5 Taller Pilares 2
12 14 Rebabas en agujeros de tornillos N5 Taller Vigas 3
13 16 Rebabas en agujeros de tornillos N4-N6 Taller Vigas y pilares 3
14 16 Gargantas soldadura inferior a especificada N4-N6 Taller Vigas 2
15 16 Longitud soldadura inferior a especificada N4-N6 Taller Pilares 2
16 18 Rebabas en agujeros de tornillos N4-N6 Taller Vigas 3
17 18 Gargantas soldaduras inferior a especificada N4-N6 Taller Pilares 2
18 19 Taladros realizados mediante punzonamiento N4-N6 Taller Vigas 3
19 19 Cartela soldada en posición diferente a planos N4-N6 Taller Vigas 1
20 19 Gargantas soldaduras inferior a especificada N4-N6 Taller Pilares 2
21 19 Longitud soldadura inferior a especificada N4-N6 Taller Pilares 2
22 20 Taladros realizados mediante punzonamiento N5-N6 Taller Vigas 3
23 21 Entallas en desmembrado de alas de viguetas N6 Montaje Vigas 3
24 21 Conectadores defectuosos N6 Montaje Vigas 4
25 22 Conectadores defectuosos N6 Montaje Vigas 4
26 23 Holguras uniones pilares N5-N6 Montaje Pilares 5
27 23 Faltan pernos por soldar N5-N6 Taller Vigas 1
28 24 Distancia tornillos de anclaje de perfiles de apoyo chapa, excesiva N5-N6 Montaje Vigas 6
29 24 Chapa de viga de borde más corta que en planos N5-N6 Taller Vigas 1
30 28 Distancia entre taladros de cartelas de pilar menores que en planos N6-N9 Taller Pilares 1
31 28 Rebabas en agujeros de tornillos N6-N9 Taller Pilares 3
32 28 Gargantas soldaduras inferior a especificada N6-N9 Taller Pilares 2
33 29 Rebabas en agujeros de tornillos N6-N9 Taller Pilares 3
Nº INC. PARTE INCIDENCIA ESTRUCTURA METÁLICA PLANTA
Detectadas 
en:
Elemento
Tipo de 
incidencia
34 29 Gargantas soldaduras inferior a especificada N6-N9 Taller Pilares 2
35 30 Rebabas en agujeros de tornillos N6-N9 Taller Pilares 3
36 33 Rebabas en agujeros de tornillos N6-N9 Taller Pilares 3
37 33 Faltan pernos por soldar N6-N9 Taller Pilares 1
38 33 Gargantas soldaduras inferior a especificada N6-N9 Taller Pilares 2
39 35 Reparación viga no aceptable N7 Montaje Vigas 1
40 35 Longitud soldadura inferior a especificada N7 Taller Pilares 2
41 39 Gargantas soldaduras inferior a especificada N7-N12 Taller Pilares 2
42 41 Conectadores defectuosos N7 Montaje Vigas 4
43 43 Conectadores defectuosos N8 Montaje Vigas 4
44 47 Espesores de ignífugo bajos N6 Ignifugado 7
45 49 Diámetro tornillo superior al especificado N10 Taller Vigas 3
46 49 Cartela soldada en posición diferente a planos N10 Taller Vigas 1
47 53 Diámetro tornillo superior al especificado N11 Taller Vigas 3
48 53 Taladros desplazados de posición respecto a planos N11 Taller Vigas 1
49 57 Conectadores defectuosos N12 Taller Vigas 4
50 58 Diámetro tornillo superior al especificado N12 Taller Vigas 3
51 59 Unión soldada en lugar de unión atornillada N10 Montaje Vigas 6
52 59 Colocados dos tornillos en lugar de cuatro N10 Montaje Vigas 6
53 59 Taladros realizados en obra N10 Montaje Vigas 8
54 60 Agrandado taladro para permitir el montaje N11 Montaje Vigas 8
55 60 Unión soldada en lugar de unión atornillada N11 Montaje Vigas 6
56 60 Tornillos sin apretar N11 Montaje Vigas 6
57 60 Taladros realizados en obra N11 Montaje Vigas 8
58 60 Conectadores defectuosos N11 Montaje Vigas 4
59 62 Tornillos inclinados N11 Montaje Vigas 6
60 62 Falta de coincidencia entre taladros N11 Montaje Vigas 6
61 62 Holgura entre viga y cartela N11 Montaje Vigas 6
62 62 Deformación alma de la viga en unión N11 Montaje Vigas 6
63 63 Distancia eje del tornillo borde de viga excesiva N12 Montaje Vigas 6
64 63 Tuerca dentro de taladro rasgado N12 Montaje Vigas 6
65 63 Holgura entre viga y cartela N12 Montaje Vigas 6
66 63 Tornillo sin apretar por estar bloqueado N12 Montaje Vigas 6
Nº INC. PARTE INCIDENCIA ESTRUCTURA METÁLICA PLANTA
Detectadas 
en:
Elemento
Tipo de 
incidencia
67 63 Empalme a tope de una viga N12 Montaje Vigas 6
68 63 Tornillos inclinados N12 Montaje Vigas 6
69 64 Arandelas deformadas N12 Montaje Vigas 6
70 64 Tornillos inclinados N12 Montaje Vigas 6
71 64 Holgura entre viga y cartela N12 Montaje Vigas 6
72 65 Tornillos inclinados N13 Montaje Vigas 6
73 65 Holgura entre viga y cartela N13 Montaje Vigas 6
74 67 Cartela separada en unión vigas N13 Montaje Vigas 6
75 67 Taladros realizados en obra y han dejado originales abiertos N13 Montaje Vigas 8
76 68 Cartela desplazada de su posición respecto a planos N15 Taller Vigas 1
77 68 Taladros desplazados de posición respecto a planos N15 Taller Vigas 1
78 69 Tornillos inclinados N14 Montaje Vigas 6
79 69 Deformación alma de la viga en unión N14 Montaje Vigas 6
80 70 Taladros desplazados de posición respecto a planos N15-N18 Taller Pilares 1
81 70 Rebabas en agujeros de tornillos N15-N18 Taller Pilares 3
82 70 Longitud soldadura inferior a especificada N15-N18 Taller Pilares 2
83 70 Garganta soldadura inferior a especificada N15-N18 Taller Pilares 2
84 71 Tornillos inclinados N14 Montaje Vigas 6
85 71 Arandelas deformadas N14 Montaje Vigas 6
86 71 Holgura entre viga y cartela N14 Montaje Vigas 6
87 71 Tornillos sin apretar N14 Montaje Vigas 6
88 71 Conectadores defectuosos N14 Montaje Vigas 4
89 72 Arandelas deformadas N15 Montaje Vigas 6
90 72 Tornillos sin apretar N15 Montaje Vigas 6
91 72 Cambio de posición de cartelas en obra N15 Montaje Vigas 9
92 73 Cartelas desplazadas de su posición respecto a planos N16 Taller Vigas 1
93 73 Taladros desplazados de posición respecto a planos N16 Taller Vigas 1
94 73 Marca de viga incorrecta N16 Taller Vigas 10
95 74 Holguras entre viga y cartela N15 Montaje Vigas 6
96 74 Cambio de posición de cartelas en obra N15 Montaje Vigas 9
97 75 Cambio de posición de cartelas en obra N16 Montaje Vigas 9
98 76 Cartela desplazada de su posición respecto a planos N17 Taller Vigas 1
99 77 Holgura entre viga y cartela N16 Montaje Vigas 6
Nº INC. PARTE INCIDENCIA ESTRUCTURA METÁLICA PLANTA
Detectadas 
en:
Elemento
Tipo de 
incidencia
100 77 Tornillos inclinados N16 Montaje Vigas 6
101 77 Cambio de posición de cartelas en obra N16 Montaje Vigas 9
102 78 Holgura entre viga y cartela N17 Montaje Vigas 6
103 80 Cambio de posición de cartelas en obra N17 Montaje Vigas 9
104 80 Taladros realizados en obra y han dejado originales abiertos N17 Montaje Vigas 8
105 81 Cartela deformada N18-N21 Taller Pilares 11
106 81 Garganta soldadura inferior a especificada N18-N21 Taller Pilares 2
107 84 Taladros desplazados de posición respecto a planos N19 Taller Vigas 1
108 84 Soldadura incompleta N19 Taller Vigas 2
109 85 Espesores de ignífugo bajos N12 Ignifugado 7
110 86 Tornillo sin apretar N18 Montaje Vigas 6
111 86 Cartela sin pintar N18 Montaje Vigas 12
112 86 Tornillos inclinados N18 Montaje Vigas 6
113 86 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N18 Montaje Vigas 6
114 87 Cartela sin pintar N19 Montaje Vigas 12
115 87 Deformación alma de la viga en unión N19 Montaje Vigas 6
116 87 Tornillos inclinados N19 Montaje Vigas 6
117 88 Perfil mayor que el indicado en planos N20 Taller Vigas 1
118 88 Cartela desplazada de su posición respecto a planos N20 Taller Vigas 1
119 89 Gargantas soldaduras inferior a especificada N21-N24 Taller Pilares 2
120 89 Soldadura de taller sin realizar N21-N24 Taller Pilares 2
121 90 Cambio de posición de cartelas en obra N20 Montaje Vigas 9
122 90 La chapa de remate no apoyaba bien sobre los angulares del núcleo N20 Montaje Vigas 6
123 91 Cambio de posición de cartelas en obra N20 Montaje Vigas 9
124 91 Desmembramiento de viga realizado en obra N20 Montaje Vigas 8
125 92 Gargantas soldaduras inferiores a especificada N4-N15 Montaje Esc. Pref. 2
126 92 Longitud soldadura inferior a especificada N4-N15 Montaje Esc. Pref. 2
127 92 Soldaduras sin ejecutar N4-N15 Montaje Esc. Pref. 2
128 93 Espesor de cartela inferior a especificado N21 Taller Vigas 1
129 93 Cartela desplazada de su posición respecto a planos N21 Taller Vigas 1
130 93 Vigas más larga que lo especificado en planos N21 Taller Vigas 1
131 93 Taladros desplazados de posición respecto a planos N21 Taller Vigas 1
132 94 Arandelas deformadas N20 Montaje Vigas 6
Nº INC. PARTE INCIDENCIA ESTRUCTURA METÁLICA PLANTA
Detectadas 
en:
Elemento
Tipo de 
incidencia
133 94 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N20 Montaje Vigas 6
134 94 Cambio de posición de cartelas en obra N20 Montaje Vigas 9
135 96 Cartela sin pintar N20 Montaje Vigas 12
136 97 Taladros desplazados de posición respecto a planos N22 Taller Vigas 1
137 98 Soldadura escasa N21 Montaje Vigas 2
138 98 Cambio de posición de cartelas en obra N21 Montaje Vigas 9
139 98 Taladros realizados en obra N21 Montaje Vigas 8
140 99 Holgura entre viga y cartela N21 Montaje Vigas 6
141 99 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N21 Montaje Vigas 6
142 99 Cartela sin pintar N21 Montaje Vigas 12
143 102 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N22 Montaje Vigas 6
144 102 Cartela sin pintar N22 Montaje Vigas 12
145 103 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N22 Montaje Vigas 6
146 103 Cartela sin pintar N22 Montaje Vigas 12
147 105 Soldadura sin ejecutar por imposibilidad N23 Montaje Vigas 2
148 105 Soldadura no adecuada debido a holgura entre elementos a unir N23 Montaje Vigas 2
149 106 Soldadura sin ejecutar por imposibilidad N23 Montaje Vigas 2
150 106 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N23 Montaje Vigas 6
151 106 Cartela sin pintar N23 Montaje Vigas 12
152 106 Cambio de posición de cartelas en obra N23 Montaje Vigas 9
153 106 Taladros realizados en obra N23 Montaje Vigas 8
154 106 Desmembramiento de viga realizado en obra N23 Montaje Vigas 8
155 107 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N23 Montaje Vigas 6
156 107 Holgura entre viga y cartela N23 Montaje Vigas 6
157 107 Taladros realizados en obra N23 Montaje Vigas 8
158 108 Perfil mayor que el indicado en planos N25 Taller Vigas 1
159 109 Cambio de posición de cartelas en obra N24 Montaje Vigas 9
160 109 Taladros realizados en obra N24 Montaje Vigas 8
161 110 Soldadura sin ejecutar por imposibilidad N24 Montaje Vigas 2
162 110 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N24 Montaje Vigas 6
163 110 Taladros realizados en obra N24 Montaje Vigas 8
164 110 Cambio de posición de cartelas en obra N24 Montaje Vigas 9
165 110 Desmembramiento de viga realizado en obra N24 Montaje Vigas 8
Nº INC. PARTE INCIDENCIA ESTRUCTURA METÁLICA PLANTA
Detectadas 
en:
Elemento
Tipo de 
incidencia
166 112 Cambio de posición de cartelas en obra N25 Montaje Vigas 9
167 112 Taladros realizados en obra N25 Montaje Vigas 8
168 113 Cambio de posición de cartelas en obra N25 Montaje Vigas 9
169 114 Cartela desplazada de su posición respecto a planos N26 Taller Vigas 1
170 114 Vigas más larga que lo especificado en planos N26 Taller Vigas 1
171 116 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N25 Montaje Vigas 6
172 116 Taladros realizados en obra N25 Montaje Vigas 8
173 117 Cartela desplazada de su posición respecto a planos N27 Taller Vigas 1
174 117 Cartela pendiente de soldar en obra N27 Taller Vigas 1
175 118 Taladros realizados en obra N26 Montaje Vigas 8
176 119 Holgura entre viga y cartela N26 Montaje Vigas 6
177 119 Tornillo sin apretar N26 Montaje Vigas 6
178 119 Taladros realizados en obra y han dejado originales abiertos N26 Montaje Vigas 8
179 119 Cambio de posición de cartelas en obra N26 Montaje Vigas 9
180 121 Taladros realizados en obra N26 Montaje Vigas 8
181 125 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N27 Montaje Vigas 6
182 125 Taladros realizados en obra N27 Montaje Vigas 8
183 130 Holgura entre viga y cartela N28 Montaje Vigas 6
184 130 Distancia entre eje de los tornillos y alma de viga mayor que en planos N28 Montaje Vigas 6
185 131 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N28 Montaje Vigas 6
186 132 Garganta soldadura inferior a especificada N28-N32 Taller Pilares 2
187 133 Taladros desplazados de posición respecto a planos N30 Taller Vigas 1
188 133 Cartela desplazada de su posición respecto a planos N30 Taller Vigas 1
189 136 Tornillo sin apretar N29 Montaje Vigas 6
190 136 Angulares de apoyo de la chapa colaborante sin colocar N29 Montaje Vigas 13
191 136 Alma mordida al quitar cartela soldada de taller N29 Montaje Vigas 11
192 137 Taladros desplazados de posición respecto a planos N31 Taller Vigas 1
193 137 Entalla en desmembrado de vigueta N31 Taller Vigas 3
194 139 Angulares de apoyo de la chapa colaborante sin colocar N29 Montaje Vigas 13
195 142 Angulares de apoyo de la chapa colaborante sin colocar N30 Montaje Vigas 13
196 142 Taladros realizados en obra N30 Montaje Vigas 8
197 144 Angulares de apoyo de la chapa colaborante sin colocar N30 Montaje Vigas 13
198 145 Cartela desplazada de su posición respecto a planos N32-N36 Taller Pilares 1
Nº INC. PARTE INCIDENCIA ESTRUCTURA METÁLICA PLANTA
Detectadas 
en:
Elemento
Tipo de 
incidencia
199 145 Chapas de espesores menores que lo especificado en planos N32-N36 Taller Pilares 1
200 145 Garganta soldadura inferior a especificada N32-N36 Taller Pilares 2
201 146 Angulares de apoyo de la chapa colaborante sin colocar N30 Montaje Vigas 13
202 147 Cartelas desplazadas de su posición respecto a planos N32 Taller Vigas 1
203 149 Espesores de ignífugo bajos N15-N20 Ignifugado 7
204 150 Holgura entre viga y cartela N31 Montaje Vigas 6
205 153 No coinciden elementos a unir mediante soldadura N32 Montaje Vigas 6
206 155 Holgura entre viga y cartela N32 Montaje Vigas 6
207 155 Cartela cortada parte de su sección para modificar la posición N32 Montaje Vigas 9
208 155 Unión "a tope" en viga N32 Montaje Vigas 1
209 157 Cartela cortada parte de su sección para modificar la posición N33 Montaje Vigas 9
210 157 No coinciden elementos a unir N33 Montaje Vigas 6
211 157 Soldadura no adecuada N33 Montaje Vigas 2
212 160 Unión soldada en lugar de unión atornillada N35 Montaje Vigas 6
213 161 Chapas de refuerzo sin soldar en pilares N36-N39 Taller Pilares 1
214 163 Tornillos sin apretar N36 Montaje Vigas 6
215 163 Soldadura pendiente de realizar N36 Montaje Vigas 2
216 164 Desmembrado de viga sin realizar en taller N37 Taller Vigas 1
217 165 Tornillos sin apretar N36 Montaje Vigas 6
218 165 Angulares de apoyo de la chapa colaborante sin colocar N36 Montaje Vigas 13
219 166 Holguras entre viga y cartela N37 Montaje Vigas 6
220 167 Cartela desplazada de su posición respecto a planos N38 Taller Vigas 1
221 169 Espesores de ignífugo bajos N24-N25 Ignifugado 7
222 170 Chapas de refuerzo sin soldar en pilares N36-N39 Montaje Pilares 1
223 176 Taladros realizados en obra N38 Montaje Vigas 8
224 179 Espesores de pintura bajos N19-N20-N21 Pintura 12
225 181 Espesores de ignífugo bajos N06 Ignifugado 7
226 184 Desalineación en unión de pilares N39-N41 Montaje Pilares 5
227 184 Holguras en unión de pilares N39-N41 Montaje Pilares 5
228 185 Holguras entre viga y cartela N40 Montaje Vigas 6
229 185 Deformación alma de la viga en unión N40 Montaje Vigas 6
230 185 Conectadores defectuosos N40 Montaje Vigas 4
231 185 Conectadores insuficientes N40 Montaje Vigas 4
Nº INC. PARTE INCIDENCIA ESTRUCTURA METÁLICA PLANTA
Detectadas 
en:
Elemento
Tipo de 
incidencia
232 190 Cambio de posición de cartelas en obra N41 Montaje Vigas 9
233 190 Soldadura pendiente de realizar N41 Montaje Vigas 2
234 195 Conectadores defectuosos N41 Montaje Vigas 4
235 196 Deformación alma de la viga en unión N42 Montaje Vigas 6
236 199 Espesores de ignífugo bajos N25-N26 Ignifugado 7
237 200 Deformación alma de la viga en unión N40 Montaje Vigas 6
238 200 Conectadores defectuosos N42 Montaje Vigas 4
239 201 Ejecución no conforme a planos N44 Taller Vigas 1
240 201 Conectadores soldados en posición erronea N44 Taller Vigas 1
241 202 Cambio de posición de cartelas en obra N43 Montaje Vigas 9
242 202 Holgura entre elementos a unir mediante soldadura excesiva N43 Montaje Vigas 6
243 202 Conectadores defectuosos N43 Montaje Vigas 4
244 202 Angulares de apoyo de la chapa colaborante sin colocar N43 Montaje Vigas 13
245 205 Ejecución no conforme a planos N45-N48 Taller Pilares 1
246 206 Deformación alma de la viga en unión N43 Montaje Vigas 6
247 206 Aumento del rasgado de taladro en cartela N43 Montaje Vigas 8
248 206 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N43 Montaje Vigas 6
249 206 Conectadores defectuosos N43 Montaje Vigas 4
250 209 Deformación alma de la viga en unión N44 Montaje Vigas 6
251 209 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N44 Montaje Vigas 6
252 210 Taladros pendientes de realizar N45 Taller Vigas 1
253 211 Espesores de pintura bajos N44-N45 Pintura 12
254 213 Holgura en unión entre pilares N45-N47 Montaje Pilares 5
255 213 Holgura en unión entre pilar y viga N45 Montaje Vigas y pilares 14
256 214 Deformación alma de la viga en unión N45 Montaje Vigas 6
257 214 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N45 Montaje Vigas 6
258 214 Soldadura realizada en obra, sobre otra anterior, sin sanear N45 Montaje Vigas 2
259 214 Conectadores defectuosos N45 Montaje Vigas 4
260 214 Menos conectadores soldados que indicados en proyecto N45 Montaje Vigas 4
261 216 Taladros pendientes de realizar N46 Taller Vigas 1
262 218 Espesores de pintura bajos N46 Pintura 12
263 219 Espesores de pintura bajos N23-N24 Pintura 12
264 221 Deformación alma de la viga en unión N46 Montaje Vigas 6
Nº INC. PARTE INCIDENCIA ESTRUCTURA METÁLICA PLANTA
Detectadas 
en:
Elemento
Tipo de 
incidencia
265 221 Cambio de posición de cartelas en obra N46 Montaje Vigas 9
266 221 Garganta soldadura inferior a especificada N46 Montaje Vigas 2
267 221 Viga pendiente de colocación N46 Montaje Vigas 13
268 221 Soldadura pendiente de ejecución N46 Montaje Vigas 2
269 222 Taladros pendientes de realizar N47 Taller Vigas 1
270 229 Ejecución no conforme a planos N48-N51 Taller Pilares 1
271 229 Longitud soldadura inferior a especificada N48-N51 Taller Pilares 2
272 230 Rebajes en extremo de vigas sin ejecutar N48 Taller Vigas 1
273 230 Conectadores sin soldar N48 Taller Vigas 1
274 231 Deformación alma de la viga en unión N47 Montaje Vigas 6
275 231 Viguetas calzadas para ajustar cota N47 Montaje Vigas 6
276 233 Holgura unión entre pilares N47 Montaje Pilares 5
277 233 Holgura en unión entre pilar y viga N47 Montaje Vigas y pilares 14
278 236 Tornillos sin apretar N48 Montaje Vigas 6
279 236 Soldadura sin ejecutar N48 Montaje Vigas 2
280 236 Angulares de apoyo de la chapa colaborante sin colocar N48 Montaje Vigas 13
281 236 Conectadores defectuosos N48 Montaje Vigas 4
282 236 Menos conectadores soldados que indicados en proyecto N48 Montaje Vigas 4
283 240 Espesores de ignífugo bajos N28 Ignifugado 7
284 242 Deformación alma de la viga en unión N49 Montaje Vigas 6
285 244 Longitud de pilares inferiores que indicado en planos N49-N51 Taller Pilares 1
286 244 Chapa de refuerzo pilares pendiente de soldar N49-N51 Taller Pilares 1
287 244 Diferencia de ejecucion de unión de pilares respecto a proyecto N49-N51 Taller Pilares 1
288 247 Deformación alma de la viga en unión N50 Montaje Vigas 6
289 247 Tornillos sin apretar N50 Montaje Vigas 6
290 247 Soldadura realizada en obra, sobre otra anterior, sin sanear N50 Montaje Vigas 2
291 247 Conectadores sin soldar N50 Montaje Vigas 4
292 247 Conectadores defectuosos N50 Montaje Vigas 4
293 249 Pilares pintados en tramo cubierto por hormigón N51-N54 Taller Pilares 1
294 249 Corte irregular en extremo de pilares N51-N54 Taller Pilares 1
295 249 Cartelas soldadas a pilares distintas que especificadas en planos N51-N54 Taller Pilares 1
296 249 Soldadura con garganta muy superior a especificada en planos N51-N54 Taller Pilares 2
297 251 Soldadura realizada en ángulo, en lugar de "con penetración" N51 Taller Vigas 1
Nº INC. PARTE INCIDENCIA ESTRUCTURA METÁLICA PLANTA
Detectadas 
en:
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298 253 Entalla en el rebaje de perfil N52 Taller Vigas 3
299 253 Soldadura realizada en ángulo, en lugar de "con penetración" N52 Taller Vigas 1
300 254 Deformación alma de la viga en unión N51 Montaje Vigas 6
301 254 Uniones atornilladas en lugar de soldadas (especificado en planos) N51 Montaje Vigas 6
302 254 Menos conectadores soldados que indicados en proyecto N51 Montaje Vigas 4
303 258 Deformación alma de la viga en unión N52 Montaje Vigas 6
304 258 Tornillos sin apretar N52 Montaje Vigas 6
305 258 Uniones atornilladas en lugar de soldadas (especificado en planos) N52 Montaje Vigas 6
306 258 Conectadores defectuosos N52 Montaje Vigas 4
307 259 Soldaduras con garganta inferior a especificada N52 Montaje Pilares 2
308 261 Taladros de mayor diametro que especificados en planos N53 Taller Vigas 3
309 268 Espesores de pintura bajos N55 Pintura 12
310 271 Menos conectadores soldados que indicados en proyecto N55 Taller Vigas 1
311 272 Taladros de mayor diametro que especificados en planos N54 Taller Vigas 3
312 275 Rasgado en el taladro de cartelas mayores que especificados N53 Montaje Vigas 8
313 275 Distancia entre eje de los tornillos y núcleo mayor que en planos N53 Montaje Vigas 6
314 282 Espesores de pintura bajos N58 Pintura 12
